## AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Del 1 de julio al 30 deseptiembre del 2017

Dirección de Desarrollo Organizacional

Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA:

Dirección de Desarrollo Orgnizacional

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017

		Т
		T
		T
De los 13 manuales de organización departamentales, actualmente, al mes de septiembre solo se nan terminado 3 al 100% con todo y su publicación.	Manual de Organización	-
No se presenta avance ya que está en la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos para su revisión y dictaminación correspondiente y no se ha convocado a mesa de trabajo.	Sistema de Profesionalización	10
No se presenta avance ya que está en la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos para su revisión y dictaminación correspondiente y no se ha convocado a mesa de trabajo.	Código de Ética y Conducta	9
La Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos durante el mes de septiembre convoco a dos sesiones de nadajo, revisando 20 artículos del reglamento del sistema municipal anticorrupción.	Sistema Anticorrupción	08
No se presenta avance ya que está en la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos para su revision y dicialminación correspondiente y no se ha convocado a mesa de trabajo.	Sistema de Control Interno	07
No se reporta avance en razón de no haber sido convocado a sesiones de la mesa de trabajo de inejora regulatoria.	Asesoria y Apoyo al Programa de Mejora Regulatoria.	90
Actualmente se tienen terminados al 100% el programa municipal de derechos numanos y protocolos de actuación.	Programa Municipal de Derechos Humanos	05
El presente proyecto muestra un desaface de 9 meses en razón de no contar con el personal para su implementacion, por io que se informa mediante oficio su cancelación para el 2017 y reprogramación para el año 2018.	Manual de Identidad Municipal	04
Actualmente se cuenta con los 10 manuales de servicios terminados al 100% incluyendo su publicación.	Diseño del Manual de Servicios	03
Actualmente de los 13 Manuales de Perfiles de Puestos se han terminado al 100% sólo 3 que son el de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Coordinación General de Construcción de Comunidad y el de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desiguadad, quedando pendiente 10 manuales que están en la penultima fase que es la revisión de las dependencias para sus observaciones y/o visto bueno, y la última fase que es la de aprobación.	Actualización del Manual de Puestos	02
El presente proyecto muestra un desaface de 9 meses en razon de no contar con el personal y los recuros linancieros para su implementación, por lo que se informa mediante oficio su cancelación para el 2017 y reprogramación para el año 2018.	Desconcentración Administrativa Municipal (Primera etapa)	91
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCION EL PROGRAMA Y/O PROYECTO	DENOMINACIÓN	NO.
DESCRIPCIÓN		