

San Pedro Tlaquepaque, Jal. 01 de Noviembre, 2017
D.P.I. 0136 / 2017

23/11/2011	TRABAJO EN SITIO
24/11/2011	TRABAJO EN SITIO
25/11/2011	SABADO
26/11/2011	DOMINGO
27/11/2011	REUNION EN REDES PARA CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR
28/11/2011	REUNION EN REDES PARA CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR
29/11/2011	REUNION EN REDES PARA CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR
30/11/2011	REUNION EN REDES PARA CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR

Inciso n)


Administrador de sesiones: Avance del sistema un 100% para completar el total del sistema.

Kioscos Electrónicos: Avance del proyecto en un 75%, implementación del hardware y un 90% en el software.

Administrador de usuarios de Recursos Humanos: Avance en el sistema en un 50%, implementando el módulo de información personal y archivo de documentos.

Sin otro particular de momento, le envió un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier información al respecto.

Atentamente,


Lic. Carlos Eduardo González Durón
Dirección de Procesos e Informática

c.c.p. archivo
CEGD/mes

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"