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REGLAMENTO DE PROYECTOS DE INVERSION Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°.

El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115
fraccién Il, parrafo segundo, de la Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
articulo 77 fraccién Il de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 37 fraccion |I,
38 fraccién I, 40 fraccién Il y 44 de la Ley del Gobierno y la Administraciéon Publica Municipal
del Estado de Jalisco; articulos 1° parrafo tercero y Transitorio Tercero de la Ley de
Proyectos de Inversiéon y de Prestacidén de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;
articulos 5, 6, 26, 61, 78 y demas aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la
Administracién Publica del Municipio de Tlaquepaque.

Las disposiciones de este Reglamento son de orden publico e interés social y tienen por
objeto regular el proceso para la realizacion de Proyectos, bajo el esquema de asociaciones
publico-privadas, para el desarrollo de infraestructura y de prestacion de funciones o
servicios publicos a cargo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Los proyectos de asociacion publico privada que regula este ordenamiento, deberan contar
con diversos estudios y/o andlisis que permitan definir la viabilidad econémica, juridica y
ambiental para la ejecucién del proyecto, analisis de rentabilidad social, indice de
elegibilidad, andlisis de riesgos, analisis del comprador publico o privado-valor por dinero.

Articulo 2°.
Para los fines de este Reglamento, se entiende por:

I. Analisis Costo-Beneficio: Estudio mediante el cual se identifica, cuantifica y estima si el
Proyecto que se pretende contratar como Proyecto de Inversién y/o Proyecto de Prestacion
de Servicios Publicos, genera mayores beneficios sociales, técnicos y financieros, tanto en
calidad como en oportunidad de la disponibilidad de infraestructura y la prestacion de
servicios, que los que se obtendrian en caso de que el Proyecto fuere ejecutado con
recursos presupuestales provenientes de recursos fiscales o de financiamientos;

Il. Adjudicacion: Acto por el cual el Comité de Adjudicacién determina, reconoce, declara y
acepta la proposicién mas conveniente para el Municipio, poniendo fin al procedimiento de
seleccion del contratante;

ll. Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco;



IV. Bases de Licitacién: Documento, que debe ser conocido por los licitadores para que
preparen sus proposiciones, que contiene un conjunto de requisitos juridicos, técnicos y
econdmicos que seran evaluados como base para la adjudicacion de un Proyecto;

V. Comité de Adjudicacién: El Comité de Adjudicacion que se refiere el Capitulo X del
presente Reglamento;

VI. Contraloria: Organo de Control Interno de la Administracion Publica del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque;

VII. Contrato: Acto juridico que acredita el acuerdo de asociacion, entre el Municipio y el
sector privado, para el desarrollo de Proyectos de infraestructura y/o de prestacion de
servicios publicos;

VIIl. Convocatoria: Documento escrito que llama a la Licitacién Publica y que es publicado
en la Gaceta Municipal;

IX. Direccion: La Direccién General de Obras Publicas del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque;

X. Dependencia Ejecutora: La Direccién General de Obras Publicas;

XI. Entidad: El Municipio, asi como cualquier otro ente perteneciente a la administracion
publica municipal;

XIl. Entidad Fiscalizadora: La Contraloria del Estado de Jalisco;

XIlI. Evaluacién Socioecondmica: El estudio y valoracion que debera llevarse a cabo para
desarrollar un Proyecto, de conformidad con las disposiciones del presente ordenamiento;

XIV. Gasto Corriente: Erogaciones del Municipio destinadas a la adquisicion de bienes,
servicios y otros gastos diversos para la realizaciéon de actividades, administrativas y de
operacién requeridas para el funcionamiento de las dependencias y organismos
paramunicipales del Ayuntamiento, afectando las partidas del presupuesto municipal en los
capitulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, o de Servicios Generales;

XV. Grupo Administrador: Grupo de trabajo conformado para la estructuracion del
expediente técnico de un Proyecto, cuyo objeto principal sera organizar los trabajos que se
requieran para llevar a cabo el Proyecto, incluyendo la presentaciéon de solicitudes de
autorizacion, la estructuracion del modelo de contrato y el procedimiento de adjudicacion;

XVI. Inversién: Erogaciones del Municipio destinadas a la adquisicién de bienes e
infraestructura para la realizacién de actividades, administrativas y de operacion requeridas
para el funcionamiento de las dependencias y organismos paramunicipales del
Ayuntamiento, afectando las partidas del presupuesto municipal en el capitulos de Bienes
Muebles e Inmuebles;

XVII. Ley Estatal: La Ley de Proyectos de Inversion y de Prestacion de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios;

XVIII. Ley del Gobierno: La Ley del Gobierno y la Administracion Pub|i¢a Municipal del
Estado de Jalisco;



Articulo 3°.

Son responsables de aplicar el presente Reglamento, asi como de vigilar su observancia y
debido cumplimiento, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Encargado de la Hacienda
Municipal y demas autoridades y dependencias municipales que en el mismo se sefalan, en
el ambito de su respectiva competencia.

Articulo 4°.

Para efectos administrativos internos, en caso de duda sobre la interpretacion y aplicacion de
las disposiciones del presente Reglamento y lo no previsto sobre la materia que regula, se
estara a lo que acuerde el Ayuntamiento, observando las disposiciones aplicables de la Ley
del Gobierno, la Ley Estatal y su Reglamento.

El Ayuntamiento debera ajustarse a las disposiciones de la Ley Estatal cuando pretenda que
el Poder Ejecutivo del Estado intervenga como aval en un Proyecto.

La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, es de aplicacion supletoria al
presente Reglamento, en tanto no se expida el reglamento que regule los actos y
procedimientos administrativos del Municipio. '

CAPITULO Il
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES

Articulo 5°.

Son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de Proyectos bajo el esquema de
asociaciones publico-privadas, aprobar y autorizar, mediante el voto de la mayoria calificada
de sus integrantes:

|. Todo proyecto de inversion en infraestructura o de prestacion de servicios que se pretenda
contratar bajo la modalidad de asociacién publico-privada;

Il. El techo financiero para la realizacién del Proyecto, asi como del monto de los pagos a
realizarse en cada ejercicio fiscal por el desarrollo del mismo;

lll. La afectacion en garantia de los bienes que integran el patrimonio municipal que, en su
caso, sea necesaria para hacer frente a los pagos periédicos que debera realizar el
Municipio al proveedor con motivo del Proyecto, durante los ejercicios fiscales que abarque
el contrato correspondiente. Para afectar en garantia bienes inmuebles del dominio publico
del Municipio se requiere su previa desincorporacién del dominio publico, aprobada por el
Ayuntamiento conforme a las disposiciones de la Ley del Gobierno y el Reglamento de
Adquisiciones, el que tiene por objeto reglamentar la adquisicion de bienes y servicios del
Gobierno Constitucional del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

IV. La afectacion en garantia de las participaciones federales o estatales que le
corresponden al Municipio que, en su caso, sea necesaria para hacer frente a los pagos
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XIX. Licitante: Una o mas personas fisicas o morales, de los sectores social o privado, que
participe en cualquiera de los procedimientos que prevé este Reglamento para la
adjudicacion de Proyectos y que, en su caso, podria serle adjudicado un Proyecto conforme
a lo previsto en este Reglamento;

XX. Licitaciéon Publica: Procedimiento que tiene por objeto seleccionar al inversionista
proveedor para que lleve a cabo un Proyecto, evaluando las condiciones juridicas, técnicas y
econdmicas requeridas a efecto de determinar la idoneidad del sujeto elegido, verificando
que ofrezca las condiciones mas convenientes para el Municipio;

XXI. Municipio: El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco;

XXII. Obra Publica: Se entendera como Obra Publica lo descrito en el articulo 8 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

XXIII. Presupuestos de Egresos: El Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio
fiscal correspondiente, autorizado por el Ayuntamiento;

XXIV. Propuesta No Solicitada: La propuesta para llevar a cabo un Proyecto que presente
al Municipio cualquier interesado de manera libre y sin mediar previa convocatoria del
Municipio para la recepcion de dicha propuesta, sujetandose a los requisitos y procedimiento
establecido en este Reglamento;

XXV. Proveedor: Cualquier Licitante que sea adjudicatario de un contrato, conforme a lo
previsto en este Reglamento y, en tal virtud, se obligue en los términos de ese contrato a
prestar servicios al Municipio;

XXVI. Proyecto: Cualquier Proyecto de Inversion de infraestructura o Proyecto de Prestacion
de Servicios Publicos desarrollado por la Entidad, bajo la modalidad de asociacién publico-
privada;

XXVII. Proyectos de Inversion: El conjunto de acciones técnico-econémicas para resolver
necesidades de infraestructura para el desarrollo, que requieren la aplicacién eficiente y
eficaz de un conjunto de recursos materiales, financieros y tecnolégicos que son aportados
por la iniciativa privada, en un porcentaje no inferior al sesenta por ciento, en asociacién con
el Municipio, cuya recuperacion financiera se fijara en mediano y largo plazo; responde a una
decision sobre uso de recursos publicos y privados con alguno o algunos de los objetivos de
disefiar, construir, incrementar, mantener o mejorar la produccién de bienes publicos o la
prestacion de servicios publicos;

XXVIII. Proyectos de Prestacion de Servicios Publicos: El conjunto de acciones técnico-
econdmicas, que son desarrolladas por un particular, para resolver necesidades basicas y
proporcionar a la comunidad los servicios o funciones que originalmente son deber del
Municipio proporcionarlos, para garantizar la efectividad de las funciones del Ayuntamiento y
los derechos individuales y colectivos;

XXIX. Reglamento: El presente Reglamento de Proyectos de Inversiéon y de Prestacion de
Servicios del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco;

XXX. Tesoreria Municipal: La dependencia del Ayuntamiento, encargada de la Hacienda
Municipal.



Il. Ordenar la publicacién en la Gaceta Municipal de los acuerdos del Ayuntamiento en
materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones publico-privadas; y

IIl. Las demas que se le confieran en las leyes y en este u otros ordenamientos municipales.

Articulo 7°.

Son atribuciones del Sindico Municipal, en materia de Proyectos bajo el esquema de
asociaciones publico-privadas:

I. Representar al Municipio en los contratos de asociacién publico-privada que celebre y en
todo acto que el Ayuntamiento ordene su intervencioén sobre la materia, ajustandose a las
ordenes e instrucciones que en cada caso reciba;

Il. Representar al Municipio en las controversias o litigios derivados de los proyectos de
inversion en infraestructura o de prestacién de servicios que se contraten bajo la modalidad
de asociacién publico-privada, en que éste sea parte,sin perjuicio de la facultad del
Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores especiales;

lll. Asesorar juridicamente a las autoridades y dependencias administrativas municipales
involucradas en los proyectos de inversion en infraestructura o de prestacion de servicios; y

IV. Las demas que se le confieran en el reglamento Interior del Ayuntamiento y de la
Administracion Publica del municipio de Tlaquepaque.

Articulo 8°.

Son atribuciones del Encargado de la Hacienda Municipal, en materia de Proyectos bajo el
esquema de asociaciones publico-privadas:

|. Elaborar y someter al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, con la debida
oportunidad, el proyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio, en el que debera incluir,
ademas de lo dispuesto en la fraccion Il del articulo 79 de la Ley de Gobierno:

a) La situacién que guardan las obligaciones de pago derivadas de los contratos de
asociacion publico-privada para el desarrollo de proyectos de inversion en infraestructura o
de prestacion de servicios que en ejercicios anteriores fueron autorizados por el
Ayuntamiento; y

b) Las obligaciones derivadas de los contratos de asociacion publico-privada para el
desarrollo de proyectos de inversion en infraestructura o de prestacion de servicios, su
amortizacion y erogaciones contingentes que se deriven de los mismos;



periodicos que debera realizar el Municipio al proveedor con motivo del Proyecto durante los
ejercicios fiscales que abarque el contrato correspondiente;

V. El establecimiento de esquemas de garantia, diferentes a los sefialados en las dos
fracciones que anteceden, incluyendo la suscripcion de contratos de fideicomisos para hacer
frente a los pagos periddicos que debera realizar el Municipio al proveedor con motivo del
Proyecto, siempre y cuando representen una alternativa que consolide la seguridad juridica 'y
financiera, asi como el equilibrio econémico del Proyecto;

VI. Otorgar concesiones, permisos y comodatos para el uso, aprovechamiento o explotacion
de bienes inmuebles que integran el patrimonio del Municipio que, en su caso, sean
necesarios para realizar algun Proyecto;

VII. El modelo de contrato, la representacion con la que comparecera a la celebracion del
mismo, asi como el plazo de vigencia;

VIII. La clasificaciéon de la naturaleza de las obligaciones que se deriven del contrato
correspondiente, debiendo incluir como deuda publica aquellas contraprestaciones que, por
su esencia, deban ser consideradas como tales en los términos de la ley en la materia;

IX. La celebracion de actos juridicos o convenios con el Proveedor que comprometan al
Municipio por un plazo mayor al periodo de la administracién municipal;

X. Expedir, cuando proceda y considere propicio, los ordenamientos, reglas o normas
complementarias del presente Reglamento; y

Xl. Las demas que se le confieran en las leyes y en este u otros ordenamientos municipales.

Los acuerdos que apruebe el Ayuntamiento, en materia de Proyectos bajo el esquema de
asociaciones publico-privadas que regula este ordenamiento, para su plena validez, eficacia,
vigencia y efectos presupuestales deben ser publicados integramente en la Gaceta
Municipal.

Una vez publicados los acuerdos a que se refiere el parrafo anterior, el Ayuntamiento,
ineludiblemente, debera autorizar e incluir en los Presupuestos de Egresos, de cada afio del
Municipio, las erogaciones plurianuales para cumplir con las obligaciones derivadas de los
Proyectos, de inversion en infraestructura o de prestaciéon de servicios, que se autoricen y
contraten conforme a las disposiciones del presente Reglamento.

Articulo 6°.

Son atribuciones del Presidente Municipal, en materia de Proyectos bajo el esquema de
asociaciones publico-privadas:

I. Ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento, tomadas conforme a este Reglamento, en
ejercicio de las atribuciones previstas en el articulo anterior;



I. Coordinar el proceso de adjudicacién y valuaciéon de ofertas de los proyectos de inversion
en infraestructura o de prestacién de servicios, atendiendo las instrucciones del Comité de
Adjudicacién; y

Il. Las demas que se le confieran en este u otros ordenamientos municipales o instruya el
Presidente Municipal.

CAPITULO IlI
DE LOS PROYECTOS

Articulo 12.

Para los efectos de este Reglamento, los Proyectos de Inversién y los Proyectos de
Prestacion de Servicios Publicos deberan cumplir con lo siguiente:

I. Que el desarrollo del Proyecto tenga por objeto crear infraestructura publica para el
desarrollo o la prestacién mas eficiente, eficaz y efectiva de los servicios publicos;

Il. Que todo Proyecto esté siempre orientado al desarrollo, satisfaccién y preservacion de los
derechos fundamentales de los gobernados;

I1I. Que el balance de costo-beneficio que arroje la Evaluacion Socioecondmica del Proyecto
sea positivo y que se acredite, fehacientemente, conforme al estudio de factibilidad, la
rentabilidad del Proyecto y que el esquema de asociacién publico-privada es una mejor
opcion para garantizar un servicio eficaz y eficiente;

IV. Que los servicios a cargo del Proveedor para crear infraestructura pablica permitan al
Municipio ejercer las funciones o prestar los servicios publicos que tenga encomendados;

V. Que el objeto de los Proyectos esté acorde con los objetivos institucionales y esté
orientado a cumplir las metas planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo, en el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano y en los planes o programas que se deriven de los mismos;

VI. Que la infraestructura publica que se desarrolle y la prestacion de los servicios a cargo
del Proveedor se realice con activos que éste construya o provea; activos de un tercero si el
Proveedor cuenta con titulo legal para disponer de los mismos; o bienes federales, estatales
o municipales, siempre y cuando la disponibilidad de los mismos sea legitimamente otorgada

al Proveedor;

VIl. Que el Proveedor debe ser responsable total o parcialmente de la inversion y el
financiamiento respectivo que, en su caso, sean necesarios para el desarrollo del Proyecto; y

VIIl. Que el plazo de vigencia del Contrato en que se formalice el Proyecto sea de un minimo
de cinco afios y un maximo de treinta afios.

Articulo 13.



Il. Asesorar en los aspectos financieros y fiscales a la Direccion General de Obras Publicas,
con respecto a la promocién, disefio, administracion, desarrollo y, en su caso, operacion de
un Proyecto;

lll. Opinar sobre la redaccion y estructuracion del contrato, con el fin de mejorar la relacion
costo—beneficio del Proyecto; y

IV. Las demas que se le confieran en las leyes, este u otros ordenamientos municipales o
instruya el Ayuntamiento.

Articulo 9°.

Son atribuciones del Organo de Control Interno, en materia de Proyectos bajo el esquema de
asociaciones publico-privadas:

|. Realizar auditorias, visitas, inspecciones, informes, revisar libros y documentos de las
dependencias municipales y del proveedor, respecto a los proyectos de inversion en
infraestructura o de prestacion de servicios que se contraten bajo la modalidad de asociacion
publico-privada, con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y procesos y
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en el proyecto, asi como para evaluar y
vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos, administrativos, financieros, de
desempefio y de control en la materia que regula el presente ordenamiento; y

Il. Las demas que se le confieran en las leyes, en este u otros ordenamientos municipales o
instruya el Ayuntamiento.

Articulo 10°.

Son atribuciones de la Direccién General de Obras Publicas, en materia de Proyectos bajo el
esquema de asociaciones publico-privadas:

I. Ser la dependencia ejecutoray la responsable de la promocién, disefio, administracion,
desarrollo y, en su caso, operacion de un proyecto de inversion en infraestructura o de
prestacion de servicios; y

Il. Las demas que se le confieran en este u otros ordenamientos municipales o instruya el
Presidente Municipal.

Articulo 11.

Son atribuciones de la Direccién General de Obras Publicas, en materia de Proyectos bajo el
esquema de asociaciones publico-privadas:



X. Establecer los parametros de calidad, oportunidad y eficiencia de los Proyectos a ejecutar
para la adecuada prestacién de los servicios, asi como de las instalaciones, riesgos,
garantias, aspectos técnicos y operativos relacionados con el Proyecto;

XI. Elaborar la propuesta de iniciativa, del Proyecto respectivo, y remitirla a cualquiera de los
municipes o de las comisiones edilicias, para su presentacién ante el Ayuntamiento;

XIl. Llevar a cabo todo tipo de acciones que coadyuven a la eficiente planeacién y ejecucion
del Proyecto, con miras a la prestacién de servicios a la ciudadania, con estandares de
calidad reconocidos; y

XIll. Las demas que se establezcan en este u otro ordenamiento municipal o instruya el
Ayuntamiento.

El Grupo Administrador podra acordar la contratacion de consultores externos, con cargo ala
inversion inicial del proveedor, cuando, por la complejidad del Proyecto, se requieran
conocimientos especializados. Lo anterior a través del procedimiento de adjudicacién directa
que celebre la Direcciéon General de Obras Publicas

Articulo 15.

El Grupo Administrador se integrara de la siguiente forma:
l. El Presidente Municipal, quien presidira las sesiones del Grupo Administrador.

Il. El titular de la Direccién General de Obras Publicas, quien fungira como Secretario
Técnico.

lll. El Sindico Municipal;

IV. Un Regidor de cada fraccion; y

V. Los titulares de las siguientes dependencias:
a) Secretaria del Ayuntamiento;

b) Encargado de la Hacienda Municipal; y

c) Del area o dependencia que tenga relacion directa con el objeto del Proyecto y el cual
sera requerido por el titular de la Direccion General de Obras Publicas.

Cada integrante deberd nombrar a su respectivo suplente.

Articulo 16.
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La Direcciéon General de Obras Publicas sera responsable de organizar los trabajos que se
requieran para la estructuracion del Proyecto.

Por cada Proyecto que se pretenda realizar, debera de funcionar un grupo de trabajo
administrador del mismo. Los lineamentos generales para la constitucién, organizacion y
funcionamiento del grupo administrador se establecen en el Capitulo IV de este reglamento.

CAPITULO IV
DEL GRUPO ADMINISTRADOR

Articulo 14.

El Grupo Administrador operara desde los trabajos para la definicion del Proyecto y la
integracion del expediente técnico, hasta que se inicie la prestacién del servicio materia del
contrato, de acuerdo a los estandares y normas definidos, debiendo sesionar al menos una
vez al mes.

El Grupo Administrador del Proyecto tendra las siguientes obligaciones:

|. Recabar la documentacién, informacion y dictdmenes necesarios para que el titular de la
Direccién General de Obras Publicas, inicie el proceso de aprobacién ante el Ayuntamiento y
se lleve a cabo la adjudicacién de un Contrato;

Il. Organizar y coordinar los trabajos, reuniones y asesorias que se requieran para llevar a
cabo el Proyecto, a nivel interinstitucional;

1. Verificar que la informacién recabada y contenida en los estudios e informes del Proyecto
se apegue a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables;

IV. Coordinar la elaboracién de la Evaluacién Socioeconémica y del Andlisis Costo-Beneficio.

V. Presentar la informacion, documentos y aclaraciones relativos al Proyecto que le sean
requeridos por el Ayuntamiento, la Hacienda Municipal o por la Entidad Fiscalizadora;

VI. Recabar la opinion de terceros profesionales especialistas o técnicos en la naturaleza del
Proyecto;

VII. Esclarecer las dudas y presentar los informes que le sean requeridos por los érganos de
control que, conforme a la legislacién, sean competentes;

VIII. Revisar los aspectos financieros y de pagos en relacién con los servicios que estaria
prestando el Proveedor;

IX. Recibir y analizar los trabajos técnicos que se requieran para la viabilidad y ejecucion del
Proyecto;



cgracteristicas del Proyecto, sus indicadores de rentabilidad y los riesgos asociados a su
ejecucion;

Il. Diagnéstico de la situacion actual y posibles soluciones: El objetivo de esta seccién
es presentar la problematica que se pretende resolver o la necesidad que se debe atender a
través del Proyecto, asi como sefalar las alternativas evaluadas. Se debera incluir un
andlisis general de la oferta y demanda actuales, asi como su situacién a lo largo del
horizonte de evaluacién si el Proyecto no se realizara. En dicho analisis se deberan
considerar medidas de optimizacion de la situacién actual, esto es, las acciones que llevarian
a cabo las Dependencias Ejecutoras utilizando los recursos disponibles en caso de que el
Proyecto no se realice;

Ill. Descripcion del Proyecto: En esta secciéon se deberan sefialar las caracteristicas mas
importantes del Proyecto, incluyendo lo siguiente:

a) El sector econémico y la localizaciéon geogréfica donde se desarrollara el Proyecto, asi
como su zona de influencia;

b) El costo estimado del Proyecto, identificando tanto la etapa de construccién como la de
operacion; y

c) El calendario de inversiones y la distribucién del monto total de inversién en sus
principales rubros;

IV. Situacién con Proyecto: En esta seccion se debera considerar el impacto que tendria
sobre la economia la realizacién del Proyecto. También se deberan sefialar, en su caso, las
metas de produccién de bienes y servicios que se alcanzarian con la realizacion del Proyecto
y, en su caso, la generacion de ingresos o la obtencién de ahorros derivados del mismo;

V. Evaluacién del Proyecto: En esta seccién se debera presentar la cuantificacion de los
costos y beneficios del Proyecto, asi como el flujo de los mismos a lo largo del horizonte de
evaluacion, con objeto de mostrar que es susceptible de generar, por si mismo, beneficios
sociales netos bajo supuestos razonables. Asimismo, se deberan presentar los indicadores
de rentabilidad que resulten de la cuantificacion de costos y beneficios. En particular, se
debera presentar una estimacion del valor presente neto y tasa interna de retorno;

VI. Analisis de sensibilidad: Mediante este andlisis se deberan identificar los efectos que
ocasionaria la modificacién de las variables relevantes sobre los indicadores de rentabilidad
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El Secretario Técnico levantara y resguardara las minutas de los acuerdos tomados al
interior del Grupo Administrador y sera el representante de la Dependencia Ejecutoraante el
proveedor.

Todos los integrantes del Grupo Administrador tendran voz y voto, sin que ningtn miembro
tenga voto de calidad.

CAPITULO V
DE LA EVALUACION SOCIOECONOMICA DE PROYECTOS

Articulo 17.

La Evaluacién Socioeconémica de Proyectos consiste en identificar, cuantificar y valorar los
costos y beneficios sociales que tiene un Proyecto para el Municipio, en un horizonte de
tiempo que permita conocer objetivamente la conveniencia de ejecutar ese Proyecto al
conocer cuantitativamente el impacto en bienestar social que produciria la ejecucion del
mismo.

Articulo 18.

La Evaluacién Socioeconémica realizada por el Grupo Administrador, consistird en un
andlisis a nivel basico, el cual identificard, cuantificara en los aspectos que asi lo permitan y
valorara los beneficios sociales, financieros y de eficiencia funcional, asi como los costos
para el Municipio, con relacion a un Proyecto susceptible de contratarse a través del
presente Reglamento. Este analisis se realizar4 de manera independiente al mecanismo de
financiamiento o contratacién aplicable, utilizando la informacién disponible con que cuente
la Direccion General de Obras Publicas, la experiencia de otros Proyectos y el “criterio
profesional de los evaluadores.

El documento que contenga los resultados de la Evaluacién Socioeconémica debera
presentar argumentos sobre la viabilidad técnica, legal y ambiental.

Articulo 19.

La Evaluacién Socioecondmica debera contener lo siguiente:

I. Resumen ejecutivo: El resumen ejecutivo deberd presentar una visiéon global del
Proyecto, describiendo brevemente sus aspectos mas relevantes. Se explicara en forma
concisa la necesidad a cubrir o la problematica que se pretende resolver, las principales
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IV. Analisis Costo-Beneficio que debera mostrar si el desarrollo del Proyecto genera
beneficios netos iguales 0 mayores a los que se obtendrian en caso de que el mismo fuere
ejecutado por el Municipio;

V. La viabilidad econémica y financiera del Proyecto, tomando en consideracion los estudios
y andlisis tales como: '

a) indice de Elegibilidad;
b) Analisis de Riesgos; y
c¢) Andlisis del Comparador Publico Privado-Valor por Dinero;

VI. La forma de determinar el presupuesto total a pagarse por la entidad, incluyendo el
estimado por afo;

VII. El impacto de la contra prestacién que se estima pagara la entidad con cargo a su
presupuesto, y una proyeccién demostrando que se tendran los recursos suficientes para
cubrirla durante el plazo del contrato;

VIII. La necesidad de otorgar garantia, en su caso; y

IX. Los elementos principales del Contrato, incluyendo:

a) Descripcién de los servicios que prestara el inversionista proveedor;

b) Duracién del contrato, que no podra ser menor a cinco, ni mayor a treinta afios;

c) Las caracteristicas, especificaciones, estandares técnicos, niveles de desempefio y
calidad para la ejecucion de la obra y prestacion de los servicios;
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del Proyecto, en particular, el valor presente neto y tasa interna de retorno. Asimismo, se
sefialaran los riesgos asociados a la ejecucion del Proyecto, tanto en su etapa de
construccién como en la de operacion; y

VIl. Conclusiones: En esta Ultima seccion se deberan exponer en forma concisa las
principales conclusiones a las que se llega con el anélisis realizado y, en su caso, sefialar las
acciones pendientes que se requieren para la ejecucion del Proyecto.

Articulo 20.

En caso de que los beneficios derivados de un Proyecto no sean cuantificables o sean de
dificil cuantificacion, es decir, cuando no generen un ingreso o un ahorro monetario y se
carezca de informacién para hacer una evaluacion adecuada de los beneficios no
monetarios, se podra realizar una justificacion socioeconémica, la cual contendra los
requisitos definidos para la Evaluacion Socioeconémica excepto por lo que se refiere a la
cuantificacion de los beneficios y, por lo tanto, al calculo de los indicadores de rentabilidad.

Adicionalmente, la justificacién socioeconémica debera incluir la evaluacién de al menos una
segunda alternativa de Proyecto, de manera que se muestre que la alternativa elegida es la
mas conveniente. Para ello, se deberan comparar las opciones calculando el costo anual
equivalente de cada opcion.

CAPITULO VI
DEL EXPEDIENTE TECNICO

Articulo 21.

El Grupo Administrador debera integrar un expediente técnico, mismo que contendra al
menos lo siguiente:

|. Descripcién del Proyecto y los requerimientos de servicios que se pretende contratar;

Il. Justificacién de que el Proyecto es congruente con el Plan Municipal de Desarrollo o con
el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y con los planes y programas que de los
mismos se deriven;

1. Viabilidad juridica y presupuestal de su realizacion;
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Crédito Publico, estableceran los demas aspectos que deberan cubrir: el indice de
elegibilidad, el analisis del comparador publico privado - valor por dinero, el analisis costo
beneficio (rentabilidad social o evaluaciéon socioeconémica) y el andlisis de riesgos y sus
respectivos montos.

CAPITULO VII
DE LA AUTORIZACION DEL PROYECTO

Articulo 22.

Antes de iniciar el proceso de adjudicacién de un contrato y de aprobacién ante el
Ayuntamiento debera contar con el dictamen favorable del Encargado de la Hacienda
Municipal, y la aprobacién por la mayoria calificada de su Ayuntamiento; Los dictamenes se
elaboraran con base en lo dispuesto por el articulo 21 de este Reglamento y en congruencia
al Plan Municipal de Desarrollo;

Articulo 23.

Una vez elaborado el proyecto de iniciativa a que se refiere la fraccion Xl del articulo 14 e
integrado el expediente técnico a que alude el articulo 21 del presente ordenamiento, al
Encargado de la Hacienda Municipal, los remitird a cualquiera de los municipes o de las
Comisiones Edilicias para su presentacion ante el Ayuntamiento y se turne para su estudio y
dictamen a la Comisién o Comisiones Edilicias correspondientes.

Articulo 24.
El dictamen de la Comision o Comisiones Edilicias sobre un Proyecto debera contener un
apartado de antecedentes, una parte considerativa y la parte resolutiva, de conformidad con

lo sefialadoen el Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administracién Publica
delMunicipio de Tlagquepaque, acompariandose de la siguiente informacion:

I. Las caracteristicas del Proyecto;

. La Evaluacién Socioeconémica y Analisis Costo-Beneficio del Proyecto, de conformidad
con lo establecido en el presente Reglamento;

[ll. Los servicios a adquirirse o contratarse;
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d) La relacién de los inmuebles, bienes y derechos afectos al proyecto y su destino a la
terminacion del contrato;

e) El plazo para el inicio y terminacion de la obra;

f) Riesgos: derivados del andlisis realizado para tal efecto, que asumiran tanto la entidad
como el inversionista proveedor. Para tales efectos los riesgos seran asumidos por la parte
que mejor los controle, identificando entre otros, los siguientes riesgos:

g) Situacion juridica de los bienes con los que el inversionista proveedor prestara los
servicios a contratarse; y

h) Obligaciones de pago que asumiran las partes en caso de terminacion anticipada del
contrato.

1. Comercial: el cual se puede presentar cuando los ingresos operativos difieren de los
esperados debido, a que la demanda del Proyecto es distinta a la proyectada o, bien debido
a la imposibilidad del cobro por la prestacion del servicio;

2. Construccion: la probabilidad de que el monto y la oportunidad del costo de la inversion no
sea el previsto en virtud de la variacién en cantidades de obra, precios unitarios o el plazo
estimado para su realizacién; '

3. Operacién: se refiere al incumplimiento de los pardmetros de desempefio especificados;
costos de operacion y mantenimientos mayores a los proyectados; disponibilidad y costo de
los insumos; y la interrupcién de la operacién por acto u omision;

4. Financiero: se debera considerar el riesgo cambiario, las tasas de interés y la
refinanciacién entre otras; y

5. Fuerza Mayor: eventos fuera del control de las partes ocasionados por desastres naturales
y que sean asegurables;

Las metodologias que para tal efecto emita la Secretaria de Planeacion, Administracion y
Finanzas del Estado y a falta de éstos, los pronunciados por la Secretaria de Hacienda y
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Articulo 26.

En el proyecto de presupuesto de egresos del Municipio de cada ejercicio fiscal se sefialaran
las obligaciones de pago previstas en los Contratos vigentes, tanto para el ejercicio fiscal
correspondiente como para los subsecuentes, mencionando los compromisos contingentes
que se deriven de tales Contratos, inclusive la terminacién anticipada o la adquisicién de
activos bajo ciertas condiciones.

Articulo 27.

La Hacienda Municipal, con la previa aprobaciéon del Ayuntamiento y en su caso del
Congreso del Estado podra afectar como fuente de pago o en garantia sus ingresos
derivados de contribuciones, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos
susceptibles de afectacion, para el cumplimiento de las obligaciones de pago que se deriven
de los contratos. Asimismo, se estara, en su caso, a lo dispuesto por la Ley de Deuda
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Articulo 28.

Para obtener la aprobacion a que hace referencia el articulo anterior, la Hacienda Municipal,
previa aprobacién de mayoria calificada del Ayuntamiento debera presentar una iniciativa de
decreto aprobatorio, que contenga como minimo:

I. Una exposicién de motivos;
Il. El proyecto, acompafiado de la informacién técnica y financiera que corresponda;

lll. El proyecto de referencia, acompafiada de la informacién técnica y financiera
correspondiente;

IV. El Modelo de Contrato;

V. El techo financiero para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la realizacion
del proyecto;

VI. El techo financiero necesario para hacer frente a las obligaciones de pago que sean
contraidas en el contrato durante los ejercicios fiscales en que el mismo se encuentre

vigente;

VII. Una proyeccién que demuestre que la entidad contratante o bien el Municipio, tendra los
recursos suficientes para cubrir dicha contraprestacion y sus demas compromisos durante la
vigencia del contrato en que se formalice el proyecto;

VIIl. Una clasificacién detallada de las obligaciones que se deriven del Proyecto. Los
contratos de Asociacion Publico Privada y/o Proyectos de Inversion no seran considerados
como deuda publica en tanto las obligaciones a cargo de la entidad contratante queden
sujetas al cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor correspondiente; por lo
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IV. La forma de determinar la contraprestacion a pagarse, incluyendo un estimado por afio;

V. La justificacion de que el Proyecto es congruente con los objetivos y estrategias
establecidos en con el Plan Municipal de Desarrollo, el Programa Municipal de Desarrollo
Urbano y con los planes y programas que de los mismos se deriven, asi como en los
programas institucionales que correspondan;

VI. El impacto de la contraprestacion que se estima pagara el Municipio de sus recursos
presupuestales, y una proyeccion demostrando que ésta tendra los recursos suficientes para
cubrir dicha contraprestacién y que se encuentra dentro del porcentaje autorizado por el
Ayuntamiento, asi como sus demas compromisos durante el plazo del Contrato, ademas de
especificarse aquellas obligaciones que, por su naturaleza, deban ser consideradas como
deuda publica en los términos de la normatividad en la materia;,

VII. Comunicacién oficial suscrita por el Encargado de la Hacienda Municipal que establezca
que, en la formulacién de los anteproyectos de presupuesto y de conformidad con las
disposiciones presupuestarias aplicables, se dara prioridad a las previsiones para el
cumplimiento de las obligaciones contraidas mediante el Contrato respectivo;

VIII. El modelo de contrato o los elementos principales del mismo;

IX. La opinién técnica de la Direccion; y

X. Dictamen de la Hacienda Municipal, que contendra:

a) El impacto en los recursos presupuestales por la contraprestacién estimada a pagarse y
una proyeccién que demuestre que se tendran los recursos suficientes para cubrir la
obligacién y los demas compromisos durante el plazo del Contrato; y

b) Las garantias que, en su caso, se otorgaran a favor del Proveedor.

Articulo 25.
Una vez aprobado por mayoria calificada por el pleno del Ayuntamiento, el Presidente

Municipal turnara el expediente a la hacienda municipal y en los casos que se requiera al
Congreso del Estado para su visto bueno.

CAPITULO VI
DE LA PRESUPUESTACION
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Articulo 33.

La Direccion General de Obras Publicas, debera anexar a dicho modelo de Contrato la
siguiente documentacién:

I. La opinién favorable de la Sindicatura y la Hacienda Municipal,

Il. La justificacion de que la celebracién del Contrato se apegara a los objetivos y metas
establecidos en los documentos que se presentan para obtener la autorizaciéon del
Ayuntamiento para realizar el Proyecto; y

lll. En el caso de Proyectos en donde se convenga la adquisicion de activos bajo ciertas
condiciones, los compromisos contingentes para tales efectos.

CAPITULO X
DEL COMITE DE ADJUDICACION

Articulo 34.

El Comité de Adjudicacién funcionara como oérgano colegiado de consulta, asesoria,
analisis, opinién, orientacién y resolucion en el procedimiento de licitacién y adjudicacion de
los proyectos autorizados, por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Dicho Comité
de Adjudicacién seréa constituido por el Presidente Municipal.

Articulo 35.
El Comité de Adjudicacion tendra las siguientes funciones:

|. Emitir resolucién fundada y motivada sobre las mejores condiciones de calidad, servicio,
precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los inversionistas proveedores, con motivo de
la contratacion de un Proyecto, para lo cual estara facultado para allegarse de los elementos
e informacién necesarios;

Il. Supervisar y vigilar que la adjudicacion de proyectos se realice conforme a las
disposiciones de este Reglamento y cualquier otra normatividad que resulte aplicable;

Ill. Recibir asesoria externa especializada en las adjudicaciones que, por el complejo
contenido tecnoldgico o grado de especializacion del Proyecto, dificulte determinar con
suficiencia su contratacién o conveniencia;
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que, en su caso en el proyecto se especificard cuales obligaciones deban ser, por su
naturaleza, consideradas como deuda publica en los términos de la ley en la materia; y

Articulo 29.

Los pagos que realice el Ayuntamiento como contraprestacién por los servicios recibidos al
amparo de un Contrato se registraran como Gasto Corriente o Inversién, segun sea el caso;
los que incluiran, en su caso, cualquier erogacion accesoria derivada de actos juridicos o de
administracion que se requieran para el Proyecto de Inversién y Proyecto de Prestacion de
Servicios Publicos y que puedan considerarse como Gasto Corriente o Inversién segun el
caso.

Articulo 30.

En casos excepcionales de Proyectos cuya realizacion implique llevar a cabo obras publicas
para construir parte de los activos con los que seran prestados los servicios, al Encargado de
la Hacienda Municipal, en el proceso de programacién, presupuestacion, contratacion y
ejecucién de dichas obras, debera observar lo establecido en las disposiciones aplicables
para dichas previsiones.

CAPITULO IX
DE LA AUTORIZACION DEL MODELO DE CONTRATO

Articulo 31.

El modelo de Contrato que se presente al Ayuntamiento para su autorizacion debera ser
consistente con el Proyecto correspondiente y contener los requisitos, elementos y anexos
sefialados en el presente Reglamento y demas disposiciones aplicables.

En caso de no cumplirse con alguno de dichos requisitos, elementos y anexos el
Ayuntamiento debera requerir a la Direccién General de Obras Publicas, que proporcione la
informacion faltante o que realice las aclaraciones pertinentes.

El Ayuntamiento podra establecer, a su juicio, condiciones especificas adicionales en el
contrato con base en su competencia legal.

Articulo 32.

El modelo de Contrato debera contener al menos los elementos mencionados en la fraccién
IX del articulo 21 de este Reglamento.

19



Los cargos en el Comité de Adjudicacién seran honorificos y, por lo tanto, no remunerados.

Los representantes de organismos de la sociedad civil que, en su caso, formen parte del
Comité de Adjudicacién, carecen de la calidad de servidores publicos.

Articulo 38.

El Comité de Adjudicacién sesionara de manera ordinaria de conformidad con el calendario
anual que se determine para cada proyecto en particular, y extraordinariamente cuantas
veces sea necesario.

Las sesiones seran validas con la asistencia de la mayoria de sus integrantes y, tratdndose
de segunda convocatoria, a la que se citara dentro de las veinticuatro horas siguientes, con
el nimero de los concurrentes, y los acuerdos que se tomen en ellas tendran plena validez.

Articulo 39.

Las convocatorias se notificaran a los integrantes del Comité de Adjudicacion con una
anticipacion de dos dias para el caso de las sesiones ordinarias y veinticuatro horas para las
extraordinarias.

Articulo 40.

Las resoluciones del Comité de Adjudicacion se tomaran por mayoria simple de votos de los
asistentes y, en caso de empate, el Presidente del comité de adjudicacién tendra voto de
calidad.

Articulo 41.

El Presidente del Comité de Adjudicacion tendra las facultades siguientes:
I. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;

II. Autorizar el orden del dia de las sesiones;

1. Presidir, coordinar y conducir el buen desarrollo de las sesiones;

IV. Suscribir las actas de sesiones aprobadas por los integrantes;
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IV. Invitar a participar en sus sesiones a servidores publicos, empresarios, profesionales o
cualquier persona que por sus funciones coadyuven a la fundamentaciéon de sus
resoluciones;

V. Determinar las bases sobre las cuales habra de convocarse para la adjudicacion y
contratacion de un Proyecto;

VI. Resolver sobre las dudas y controversias que surjan en el procedimiento de adjudicacion
y contratacion de un Proyecto;

VII. Emitir opinién, en su caso, respecto de los precios de los inmuebles que se pretende
adquirir; y

VIII. Las demas que sean conferidas por este u otros ordenamientos aplicables o acuerdo del
Ayuntamiento.

Articulo 36.

El Comité de Adjudicacién estara conformado por el Encargado de la Hacienda Municipal,
quien fungira como Presidente del mismo, asi como por un representante de las entidades
publicas y los organismos del sector privado siguientes:

|. El Director de Obras Publicas o quien realice funciones similares;

I. El Titular del Organo de Control Interno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque o
quien realice funciones similares;

[Il. Camara Nacional de Comercio;
IV. Consejo de Camaras Industriales de Jalisco;
V. Centro Empresarial de Jalisco, S.P.; y

VI. Consejo Econémico y Social de Jalisco.
El Comité de Adjudicacién, a peticién de cualquiera de sus integrantes, podré invitar a las
personas que por sus conocimientos y aptitudes considere necesarias para el mejor

cumplimiento de sus actividades.

Por cada vocal propietario se nombrara, previamente y por escrito, un suplente.

Todos los integrantes tienen derecho a voz y voto, excepto quienes asistan en calidad de
invitados, quienes participaran unicamente con derecho a voz.

Articulo 37.
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Articulo 43.

Los invitados del Comité de Adjudicacién son aquellos servidores publicos, empresarios,
profesionales, o cualquier persona cuyas funciones o actividades estan involucradas con los
asuntos que se encuentren en tramite ante él y cuya presencia se estime conveniente. Los
invitados tendrén la funcion de aportar los criterios, informes y documentos que den
fundamento, sustancia y crédito a los casos y asuntos sobre los cuales se les solicite.

Articulo 44.

Cualquier asunto no previsto, relacionado con el tema del presente Capitulo, sera resuelto
por el Presidente del Comité.

Articulo 45.

El Municipio debera tener el visto bueno del Comité de Adjudicaciéon Estatal, cuando
requieran del aval del Ejecutivo Estatal para la realizacién de un proyecto.

CAPITULO XI
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y DE EVALUACION DE OFERTAS

Articulo 46.

El procedimiento de adjudicacion de un proyecto podra iniciarse cuando se cuente
previamente con la publicacion del acuerdo de aprobacién del Ayuntamiento en la Gaceta
Municipal.

Articulo 47.

La adjudicacién del proyecto obligara al Municipio y al Proveedor a formalizar el Contrato en
los términos y dentro de los plazos establecidos en el acuerdo aprobatorio del Ayuntamiento
y al modelo autorizado en la forma prevista en el presente Reglamento, asi como bajo las
modalidades establecidas en las especificaciones del Proyecto.

Articulo 48.

Se dara preferencia a la licitacion publica, a fin de asegurar las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, garantia y plazo de ejecucion, de conformidad con el
procedimiento establecido en el Reglamento de Adquisiciones, el que tiene por objeto
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V. Coordinar la ejecucion de las resoluciones emitidas por el Comité de Adjudicacién y vigilar
su cumplimiento;

VI. Recibir las acreditaciones de los suplentes ante el Comité de Adjudicacion;

VII. Ejercer su voto de calidad, en caso de empate en las sesiones del Comité de
Adjudicacién; y

VIIl. Las demas que le otorguen este ordenamiento u otras disposiciones reglamentarias
aplicables o acuerde el Ayuntamiento.

Articulo 42.

Los vocales del Comité de Adjudicacion tendran las siguientes funciones:

|. Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideracién y se consignen en el
orden del dia, apoyando su andlisis en los informes y documentos que los sustenten o
fundamenten;

Il. Proponer, en forma clara y concreta, alternativas para la solucién y atencion de casos y
asuntos que se presenten a la consideracion y resolucién del Comité de Adjudicacion;

Ill. Manifestar con veracidad, seriedad y respeto sus puntos de vista, sus propuestas o
alternativas de solucién, su voto o inconformidad con los contenidos del acta de la sesion y
las resoluciones del Comité de Adjudicacion;

. IV. Reunir la documentacién que dé cuenta de las acciones y resoluciones del Comité de
Adjudicacién;

V. Refrendar su participacion en las actas de las sesiones mediante su firma; y
VI. Las demas que le otorguen otras disposiciones reglamentarias aplicables o acuerde el
Ayuntamiento.
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del Consejo de Administracién, Consejo de Directores, Consejo de Gerentes, Administrador
General Unico, o cualquier otra denominacién que tenga el 6rgano directivo de la persona
juridica.

Il. La capacidad econémica y financiera: que no se encuentre en estado de quiebra,
concurso mercantil, liquidaciéon o cualquier otro de naturaleza similar;

lll. La solvencia profesional: se tomara en cuenta su trayectoria y que no haya sido
condenado por situaciones que pongan en duda su solvencia y capacidad profesional;

IV. La situacién fiscal: estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias; y

V. Capacidad técnica: se debera evaluar la calidad de las obras y servicios efectuados en los
ultimos afios, el personal técnico que les sirve de apoyo y las medidas empleadas para
garantizar la calidad y los medios de estudio e investigacion utilizados para el desarrollo de
sus actividades. :

Articulo 53.

En la evaluacién de las ofertas deberan utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes,
sujetandose para tales efectos a lo siguiente:

I. La ponderacién de la propuesta econdémica no equivaldra a un porcentaje menor al
cincuenta por ciento del total de la puntuacién;

Il. Debera preverse un equilibrio entre los criterios de evaluacion referentes a la inversion de
infraestructura fisica, los referentes a la explotacién y mantenimiento de infraestructura y la
calidad y seguridad de los servicios que se habran de prestar;

lll. Se podra otorgar una puntuacion adicional al oferente que prevea la subcontratacién de
micro, pequefias y medianas empresas, para la prestacion del servicio; y

IV. La adjudicacién del Contrato sera para el oferente con mayor puntaje, de acuerdo con el
sistema establecido en las bases.
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reglamentar la adquisicién de bienes y servicios del Gobierno Constitucional del Municipio de
Tlaguepaque, Jalisco.

Articulo 49.

Se deberan incluir dentro de las bases de los procedimientos de adjudicacién las condiciones
generales en las que se propone se contrate el Proyecto de que se trate, de conformidad con
el presente Reglamento.

Articulo 50.

En los procedimientos de adjudicacion, dos o mas personas fisicas o juridicas podran
presentar conjuntamente ofertas sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad
en caso de personas juridicas, siempre que, para tales efectos:

l. En la propuesta se establezcan con precision las obligaciones que asume cada una de
ellas y la manera en que se exigiria el cumplimiento de las mismas;

ll. Se designe un representante comln para todos los efectos del procedimiento de
adjudicacion, asi como para la firma del Contrato; y

lll. De adjudicarse el Contrato, se especifique en el mismo, las obligaciones de cada
persona, en el entendido de que su responsabilidad sera solidaria.

Articulo 51.

Para la evaluacion de las propuestas y de las ofertas debera tomarse en cuenta lo dispuesto
en el presente Reglamento.

Articulo 52.

En la evaluacién de las propuestas de los Licitantes, seran considerados como parte de la
solvencia de la propuesta, los siguientes aspectos:

I. La situacion personal: que no haya sido condenado, mediante sentencia firme, por delitos
relacionados con delincuencia organizada, corrupcién, operaciones con recursos de
procedencia ilicita o fraude, asi como cualquiera de los delitos patrimoniales contenidos en el
titulo décimo séptimo del Codigo Penal del Estado de Jalisco. En el supuesto de que los
Licitantes sean personas juridicas, lo sefialado anteriormente sera aplicado a los integrantes
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La seleccion del procedimiento de adjudicacién debera fundarse y motivarse, segun las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el
Municipio.

La acreditacion de los criterios mencionados y la justificacion de las razones para el ejercicio
del procedimiento seleccionado, deberan constar en escrito firmado por el Presidente del
Comité de Adjudicacién.

En cualquier supuesto se invitard a personas que cuenten con capacidad de respuesta
inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demdas que sean necesarios, y
cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los servicios objeto
del Proyecto.

CAPITULO XII
DE LA ADJUDICACION, CELEBRACION Y APLICACION DE LOS CONTRATOS

Articulo 58.

Los contratos celebrados por el Municipio bajo el régimen de asociacién publica-privada son
de derecho publico.

Articulo 59.

El contrato de asociacién publica privada puede incluir, uno o mas de los siguientes objetos:
I. La realizacion de estudios técnicos especializados;
1. La realizacion de Obra Publica;

ll. La concesién, permisos y comodatos para el uso, aprovechamiento o explotacion de
bienes inmuebles que integran el patrimonio del Municipio o la concesion para la prestacion
de servicios publicos;

IV. La prestacion de servicios de disponibilidad de infraestructura basica para el desarrollo de
las funciones de gobierno del Municipio o la prestacién de servicios publicos; y
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Articulo 54.

El Contrato se adjudicaréa al Licitante cuya propuesta se ajuste a los criterios establecidos en
este Reglamento siempre y cuando el Licitante garantice satisfactoriamente la solvencia del
Proyecto asi como el cumplimiento de las obligaciones legales, financieras y técnicas
requeridas para la ejecucion del mismo. En igualdad de condiciones, se preferira al oferente
local frente a cualquier otro.

Se considera igualdad de condiciones cuando la variacién en el puntaje final entre los
Licitantes en cuestién, no sea superior al cinco por ciento.

Articulo 55.

Se tomaran en consideracion, para evaluar las propuestas, los mecanismos y soluciones
técnicas generados por el Licitante para garantizar la continua prestacién del servicio o el
cumplimiento de las obligaciones de que se trate, asi como la calidad y seguridad de las
mismas durante toda la vigencia del contrato, evaluando especialmente los mecanismos de
entrega y garantia durante la tltima décima parte de su vigencia. -

Articulo 56.

Excepcionalmente se podréa celebrar el Contrato a través del procedimiento de adjudicacion
directa. El Ayuntamiento podra optar por contratar los Proyectos establecidos en este
Reglamento, a través de concurso por invitacién o adjudicacion directa cuando:

I. No existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento, o bien,
que en el mercado sélo exista un posible oferente, o se trate de una persona que posea la
titularidad exclusiva de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos;

[l. Su contratacién mediante Licitacion Publica ponga en riesgo la seguridad publica, en los
términos de las leyes de la materia;

lll. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes,
cuantificables y comprobables;

IV. Se trate de la sustitucion de un proveedor, concesionario o cualquier figura analoga que
por causas de terminacion anticipada, rescision o rescate de un proyecto de asociacion
publico-privada, concesion u otra figura analoga en marcha.

No procedera la adjudicacion directa tratandose de proyectos no solicitados.

Articulo 57.
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|. La obligacion del Proveedor de proporcionar la informacion relacionada con el Contrato
que le solicite la Hacienda Municipal, asi como la que le solicite cualquier gobernado en
ejercicio de su derecho de acceso a la informacién publica, excepto aquella informacion,
protegida por derechos de autor, que constituya propiedad intelectual, patentes o secretos
industriales o por disposicion de la Ley de Transparencia y acceso a la informacién publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios que esté obligado el Proveedor a no divulgar, por
considerarse informacién reservada o confidencial.

Il. El Contrato podra prever la posibilidad de que el Proveedor subcontrate alguno o varios de
los servicios materia del Proyecto, especificando, en su caso, las garantias de cumplimiento
que los contratistas o subcontratistas deban otorgar, sin que cese la responsabilidad del
Proveedor ante la Direccion General de Obras Publicas.

Ill. Deberd, en su caso, contener, las condiciones para la adquisiciéon de bienes, asi como la
formula con que se determinara el precio de adquisicion. Estas quedaran sujetas a las
disposiciones presupuestales aplicables en el momento de la operacién y el pago de las
mismas que, en su caso, realice el Municipio se considerara gasto de inversion.

IV. En ningun caso el Contrato tendra por objeto principal la adquisiciéon forzosa, por parte
del Municipio, de los bienes con los que se prestaran los servicios.

Articulo 64.

En caso de que se considere necesario para la viabilidad del proyecto garantizar los pagos al
amparo del Contrato, ésta se incluira en la autorizacién del Ayuntamiento en los términos de
lo dispuesto en articulos 13, 16, 17, 17 Bis, 18 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Deuda Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Ayuntamiento debera procurar otorgar garantias sélo en caso de que sean indispensables
y necesario para asegurar la continuidad en el pago de largo plazo o tengan un impacto
significativo y benéfico en la contraprestacion a pagarse por la Entidad. En su caso, la
Entidad podra constituir mecanismos financieros, incluyendo fideicomisos de garantia y
fuente de pago alterna o cualquier otro instrumento.

El proveedor deberéa contratar los seguros, coberturas y garantias que prevean las partes en
el propio contrato para hacer frente a riesgos que, de materializarse, impidieran la prestacion
total o parcial de los servicios convenidos.

Articulo 65.

Cualquier modificacién que pudiere surgir como resultado de las juntas de aclaraciones o
negociaciones del Proyecto y del Contrato con el Proveedor, que impliquen mayores
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V. Los demas que autorice el Ayuntamiento.

Las obras que realice el Proveedor podran incluir instalaciones para la realizacion de
actividades complementarias, comerciales o de otros servicios.

Articulo 60.

Una vez adjudicado el Proyecto debera formalizarse el Contrato dentro del plazo y bajo los
lineamientos establecidos en las bases de la licitacion para la contratacion, como lo dicta el
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administracién Publica del Municipio de
Tlaquepaque y en las disposiciones de este Reglamento.

Articulo 61.

En caso de que por causas imputables al Proveedor, al que se le haya adjudicado el
Proyecto, éste no formalice el Contrato dentro del plazo establecido en las bases
correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad que asuma dicho Proveedor en
términos de este Reglamento, el Proyecto podrd ser adjudicado al Proveedor que haya
obtenido el segundo lugar en el procedimiento de adjudicacién y asi sucesivamente, siempre
y cuando éste Ultimo haya cumplido con todos los requisitos establecidos en el presente
reglamento y su propuesta econémica siga representando un beneficio para el Municipio, de
conformidad con el analisis correspondiente.

Articulo 62.

El Contrato podra prever que los precios se encuentren sujetos a ajustes anuales por virtud
de variaciones en indices de precios al insumo, siempre y cuando se establezca una
metodologia de comprobacién de incrementos de precios que permita una determinacion
apropiada de los mejores precios disponibles en el mercado, asi como por ajustes para
restablecer el equilibrio econdémico del contrato hasta por un monto del 20 por ciento del
valor del Contrato. En su caso, debera especificarse en el Contrato el o los mecanismos de
ajuste y el indice o indices aplicables.

En todo caso, el Municipio sera el propietario de los derechos de autor del Proyecto materia
del Contrato.

Articulo 63.

El Contrato que el Municipio suscriba con el Proveedor debera contener, en adicion a lo
sefalado en el articulo 33 del presente, lo siguiente:
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compromisos a lo establecido en el acuerdo de autorizacion, del Encargado de la Hacienda
Municipal, debera presentar dicha modificacién para su autorizacién ante el Ayuntamiento.

CAPITULO XIiI
DE LA EXTINCION DEL CONTRATO

Articulo 66.

El Contrato en que se formalice el Proyecto se extinguird cuando se presente cualquiera de
los siguientes supuestos:

I. Expiracion del plazo de vigencia por el que fue pactado;

Il. Revocacién decretada judicialmente;

lll. Caducidad;

IV. Rescision;

V. Rescate;

VI. Desaparicién, en su caso, del bien o el servicio publico materia del Contrato; y

VII. Las demas que la ley en la materia sefiale.

A la terminacion del contrato, los inmuebles, bienes y derechos de caracter publico,
incorporado a la infraestructura o indispensable para la prestacion del servicio, pasaran al
control y administraciéon del Ayuntamiento. Los demas bienes necesarios para la prestacién
del servicio quedaran sujetos al régimen de domlnlo publlco del Ayuntamiento, en los
términos pactados en el contrato.

Articulo 67.

La Direccion General de Obras Publicas y el Proveedor del Proyecto podran rescindir el
Contrato de comun acuerdo, previa autorizacién del Ayuntamiento, mediante la suscripcion
de un acuerdo que asi lo determine. En dicho acuerdo se fijaran las condiciones en las que
las partes se liberaran de cualquier responsabilidad derivada del Contrato, asi como, en su
caso, la situacion juridica de los bienes empleados para el cumplimiento del mismo.

Las partes podran demandar ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado la rescision del
Contrato ante su incumplimiento, en los casos y con las condiciones sefialadas por los
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ordenamientos aplicables o en el Contrato mismo, siempre que tal incumplimiento no sea a
cargo de quien pretenda demandar.

Articulo 68.

La caducidad podra decretarse administrativamente cuando el Proveedor se retrase en el
cumplimiento de las obligaciones, cuando éstas deban cumplirse en un plazo determinado
con el Contrato respectivo y no cuente con autorizacién expresa de la Direccién General de
Obras Publicas. Para lo anterior, la Direccién General de Obras Publicas, debera requerir al
Proveedor por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, y le concedera el
plazo previsto en el Contrato para subsanar las omisiones o para justificar el retraso en el
cumplimiento de sus obligaciones.

En caso de que el retraso se justifique satisfactoriamente, la Direccion General de Obras
Publicas, podra conceder un plazo de gracia al Proveedor para satisfacer los requerimientos
del Contrato.

Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo del presente articulo, o bien,
agotado el plazo de gracia sin que el Proveedor hubiere dado cumplimiento a sus
obligaciones, la Direccion General de Obras Publicas, previa autorizacion del Ayuntamiento,
podra declarar que ha operado la caducidad y, en consecuencia, dara por terminado
anticipadamente el Contrato por la via administrativa, si previo a la declaratoria de caducidad
del Contrato, el Proveedor subsana el incumplimiento correspondiente, el procedimiento
quedara sin efecto.

Articulo 69.

En los casos de Proyectos en que se tenga por objeto la Prestacion de un Servicio Publico,
la Direccién General de Obras Publicas, previa autorizacion del Ayuntamiento, podra dar por
terminado anticipadamente el Contrato mediante declaratoria unilateral de rescate, cuando lo
estime conveniente por razones de interés general.

En este supuesto, la Direccién General de Obras Publicas, debera elaborar un proyecto de
finiquito, dentro de los diez dias habiles siguientes a que surta efectos el rescate y, en su
caso, previa autorizaciéon del Ayuntamiento, pagara una indemnizacién al Proveedor, de
conformidad con las férmulas y en los plazos que establezca el Contrato respectivo.

Articulo 70.
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El Proveedor al que el Municipio le hubiere rescindido un Contrato por causa inherente a él
estara impedido para celebrar uno nuevo por un plazo de cinco afios, contados a partir de la
fecha de la rescision.

CAPITULO XIV
DE LAS PROPUESTAS NO SOLICITADAS

Articulo 71.

Cualquier interesado en llevar a cabo un Proyecto podra inscribirse en el Padrén de
Proveedores o Contratistas del Municipio para presentar su propuesta al Municipio,
incluyendo a la entidad municipal que resultaria competente, sin mediar Convocatoria previa
preliminar.

Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio podra establecer, mediante acuerdo publicado en el
Periddico Oficial del Estado o en la Gaceta Municipal y en su pagina en Internet, los
sectores, subsectores, ambitos geograficos, tipo de Proyectos y demas elementos de las
propuestas que estén dispuestas a recibir. En estos casos de publicacién y aviso, solamente
se analizaran aquellas propuestas que atiendan los elementos citados.

Articulo 72.
Sélo se analizaran las propuestas de Proyectos que cumplan con los requisitos siguientes:

I. Se presenten acompariadas con un estudio preliminar de factibilidad que debera incluir los
aspectos siguientes:

a) Descripcion del Proyecto que se propone, con sus caracteristicas y viabilidad técnicas.

b) Descripcién de las autorizaciones para la ejecucién de la obra que, en su caso, resultarian
necesarias, con especial mencioén a las autorizaciones de uso de suelo de los inmuebles de
que se trate, sus modificaciones y la eventual problematica de adquisicién o posesién de
éstos.

c) La viabilidad juridica del Proyecto.

d) La rentabilidad social del Proyecto.
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e) Las estimaciones de inversién y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto federales y
de los particulares como, en su caso, estatales y municipales, en las que se haga referencia
al costo estimado de adquisicion de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el
Proyecto.

f) La viabilidad econémica y financiera del Proyecto.

g) Las caracteristicas esenciales del Contrato y el Proyecto a celebrar en el evento de que la
propuesta considere la participacién de dos o mas personas morales del sector privado, las
responsabilidades de cada participante de dicho sector.

Il. los Proyectos que se encuentren en los supuestos sefialados en los acuerdos, que en su
caso, la Dependencia Ejecutora haya expedido conformeal parrafo primero del Articulo 71
del presente Reglamento.

ll. No se trate de Proyectos previamente presentados y ya resueltos.

Si la propuesta incumple alguno de los requisitos, o los estudios se encuentran incompletos,
la propuesta no sera analizada.

Articulo 73.

El Ayuntamiento establecera los plazos para el analisis y evaluacion de cada proyecto,
adecuandolo a las necesidades y conveniencia del interés de los asuntos municipales.

Articulo 74.

En el andlisis de las propuestas, el Grupo Administrador podra requerir por escrito al
interesado proponente, las aclaraciones o informacién adicional, o podra por si mismo
realizar los estudios complementarios, informando al proponente los resultados de tales
estudios.

Asimismo, podra transferir la propuesta a otra autoridad del ambito municipal, o invitar a
estas y otras instancias del ambito estatal y federal a participar en el Proyecto.

34



Para la evaluacion de la propuesta deberan considerarse, ademas de lo previsto en presente
Capitulo y entre otros aspectos, que se refiera a un Proyecto de mteres publico y rentabilidad
social congruente con el Plan Municipal de Desarrollo.

Articulo 75.

Transcurrido el plazo para evaluaciéon de la Propuesta No Solicitada y, en su caso, su
prorroga, el Grupo Administrador emitira la opinion de viabilidad que corresponda, sobre la
procedencia del Proyecto y Licitacién Publica o bien sobre la adquisicién o no de los estudios
presentados.

La aludida opinién se notificara al proponente y debera publicarse en la Gaceta Municipal y
en la pagina de Internet, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
haya sido emitida, sin incluir informacién reservada o confidencial en términos de las
disposiciones aplicables.

En cualquier caso que se lancé un Proyecto con base en una Propuesta No Solicitada, el
mismo solamente podra ser adjudicado después de una Licitacion Publica, sin que proceda
invitacion restringida o adjudicacion directa no obstante se cumplan los extremos
establecidos en la normatividad aplicable para el Municipio.

Articulo 76.

Si el Proyecto es procedente y el Municipio decide llevar a cabo la Licitacion Publica, ésta se
realizara conforme a lo previsto en las disposiciones siguientes:

I. El Municipio, por conducto del Grupo Administrador, entregara al proponente del Proyecto
un certificado en el que se indicara el nombre del beneficiario, monto, plazo y demas
condiciones para el reembolso de los gastos incurridos por los estudios realizados, para el
evento de que el promotor no resulte ganador o no participe en el concurso. Este reembolso
sera con cargo al adjudicatario del Contrato, en los términos que se indiquen en las Bases de
Licitacion. Contra entrega de este certificado, todos los derechos relativos a los estudios
presentados pasaran al dominio del Municipio.

Il. El proponente debera suscribir una declaracién unilateral de voluntad, irrevocable, en la
que se obligue a:

a) Otorgar la informacién relativa y pertinente al Proyecto, que le sea solicitada por cualquier
postor en una Licitacion Publica elaborada durante la preparacion de su Propuesta No
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Solicitada, incluyendo hojas de trabajo y demas documentos conceptuales o proyectos
alternos; y

b) Ceder los derechos y otorgar las autorizaciones en materia de derechos de autor y
propiedad industrial, asi como cualquier otra para que el Proyecto pueda desarrollarse en el
evento de que el ganador de la Licitacién Publica resulte otro licitante distinto de dicho
promotor.

l1l. El Municipio podra contratar con terceros, evaluacion de los proyectos o la realizacion de
estudios complementarios que se requieran para convocar al concurso.

I\V. La convocatoria al concurso se realizara siempre y cuando se hayan cumplido todos los
requisitos aplicables conforme a este Reglamento.

V. Si el concurso no se convoca por causa imputable al promotor, éste perdera en favor del
Municipio todos sus derechos sobre los estudios presentados.

VI. El proponente o promotor que presenté la Propuesta No Solicitada con base en la cual se
realiza una Licitacion Publica, tendra un premio en la evaluacién de su oferta, que se
establecera en las bases y que no podra exceder del equivalente a un quince por ciento
(15%) en relacién con los criterios sefialados para adjudicar el Contrato.

VII. En el evento de que en el concurso y Licitacion Publica sélo participe el promotor, podra
adjudicarsele el contrato, siempre que haya cumplido con todos los requisitos previstos en
las bases del citado concurso.

VIIl. En caso de que se declare desierto el concurso y que el Grupo Administrador decida no
adquirir los derechos sobre los estudios presentados, se procedera a cancelar el certificado a
que se refiere la fraccion | del presente Articulo y a devolver al promotor los estudios que
éste haya presentado.

Articulo 77.

Si el Proyecto se considera procedente pero el Municipio decide no realizar la Licitacién
Publica, en su caso podra ofrecer bajo su responsabilidad al promotor adquirir, previa
autorizacion escrita e indelegable del titular del Presidente Municipal, debidamente motivada
y justificada, los estudios realizados, junto con los derechos de autor y de propiedad
industrial correspondientes, mediante reembolso de todo o parte de los costos incurridos.
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En los supuestos del parrafo anterior, el promotor debera justificar los gastos realizados y su
monto. EI monto a reembolsar sera determinado por un tercero acordado por ambas partes,
contratado especificamente para ello y previo el respectivo estudio de mercado.

Articulo 78.

Si el Proyecto no es procedente, por no ser de interés publico, por razones presupuestarias o
por cualquier otra razén, el Municipio, por conducto del Grupo Administrador, asi lo
comunicara al promotor. En todo caso, el promotor estara a lo dispuesto en el articulo 82
siguiente.

Articulo 79.

Cuando se presenten dos o mas propuestas en relacion con un mismo Proyecto y mas de
una se consideren viables, el Grupo Administrador resolvera en favor de la que represente
mayores beneficios esperados y, en igualdad de condiciones, en favor de la primera
presentada.

Articulo 80.

La presentacion de propuestas sélo da derecho al promotor a que el Grupo Administrador las
analice y evalle. La opinién de viabilidad por la cual un Proyecto se considere o no
procedente, no representa un acto de autoridad y contra ella no procedera instancia ni medio
de defensa alguno.

En caso de que durante el plazo de evaluacién, el interesado no proporcione la informacién
solicitada sin causa justificada o bien, promueva el Proyecto de alguna otra manera, o ceda
su propuesta a terceros, se dara por concluido el tramite y el interesado perdera en favor del
Municipio todos sus derechos sobre los estudios presentados, incluso si el proyecto se
concursa en Licitacion Publica distinta, previa garantia de audiencia.

CAPITULO XV
DEL REGISTRO Y DE LOS BIENES

Articulo 81.

En caso de que los activos con los que se prestaran los servicios materia del contrato sean
propiedad del proveedor o de un tercero, diferente a la Entidad, ésta podra convenir en el
contrato correspondiente la adquisicion de dichos activos. Los pagos que el Municipio
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efectie para realizar esta adquisicién deberan ser cubiertos con cargo a su respectivo
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente.

El contrato debera contener, en su caso, las condiciones para ejercer la adquisicion de
activos a que se refiere el parrafo anterior.

En ningln caso el contrato tendra por objeto principal la adquisicién forzosa de activos con
los que se prestaran los servicios a largo plazo.

Articulo 82.

La Hacienda Municipal incluira en el proyecto de presupuesto de egresos del Municipio o, en
su caso, en la propuesta de la modificacion al mismo la mencién especial y la partida
presupuestal de los compromisos contingentes que se deriven de los contratos, en los que el
Municipio podria adquirir activos bajo ciertas condiciones.

Articulo 83.

Los bienes y derechos que adquiera el Proveedor por cualquier titulo y que queden afectos
al Contrato no podran ser enajenados separadamente de éste, ni hipotecados o sometidos a
gravamenes de ninguna especie, sin la autorizacion previa y por escrito del Ayuntamiento.

Articulo 84.

Para el desarrollo de un Proyecto, el Municipio podra permitir el uso de los bienes de su
propiedad o de los bienes federales o estatales que llegue a tener asignados, previa
autorizacién conforme a las normas aplicables.

Articulo 85.

La Sindicatura mantendra el registro administrativo de todos los Contratos que sean
celebrados al amparo de este Reglamento, y a solicitud del Proveedor entregaran una
constancia de dicho registro.

CAPITULO XVI
DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Articulo 86.

Los Contratos deben, invariablemente, contener un apartado en el cual se establezcan los
mecanismos, metodologias y formulas para evaluar al Proveedor y la rentabilidad social y
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econoémica de la prestacion del servicio durante la vigencia del Contrato, asi como los
mecanismos para que la _ciudadania beneficiaria de los servicios sea tomada en
consideracion, para que el Organo de Control Interno evaltie constantemente el grado de
satisfaccién con la prestacion de los servicios de que se trate.

Serd competencia del Organo de Control Interno, llevar a cabo todas aquellas actividades
necesarias para el seguimiento, evaluacion y verificacion del cumplimiento de los
compromisos asumidos tanto por el Proveedor como el Municipio y demas instancias
administrativas que participen en la ejecucion del mismo. Para tales efectos, el Organo de
Control Interno y la Hacienda Municipal podran realizar visitas de verificacién, y requerir
cualquier informacién que consideren necesaria para el seguimiento y evaluacién de los
compromisos asumidos.

Articulo 87.

La aplicacion de los mecanismos, metodologias y féormulas a que hacen referencia los
articulos anteriores determinaran, en los plazos pactados, si el objeto del contrato se esta
cumpliendo conforme a lo establecido y si la ciudadania se encuentra satisfecha con la
prestacion de los servicios respectivos. En caso de que no se esté cumpliendo con las
obligaciones contractuales, podra rescindirse el contrato, de conformidad a lo estipulado en
el Contrato respectivo y en el presente Reglamento.

Articulo 88.

Los mecanismos, metodologias y férmulas que establezcan las partes para evaluar el
desempefio de los inversionistas o proveedores durante la vigencia de los Contratos seran
publicos, asi como los resultados que se deriven de ello.

Articulo 89.

Durante la vigencia del Contrato, el Organo de Control Interno y la Hacienda Municipal, de
manera individual o conjunta, tendra las siguientes facultades:

I. Aplicar el presente Reglamento y demas disposiciones normativas que de las mismas se
deriven o resulten aplicables;

Il. Dar seguimiento al cumplimiento de los Contratos en cuanto al nivel de servicio o
cumplimiento de normas y parametros de calidad, asi como mediante visitas de verificacion
durante las diferentes etapas del Proyecto, apoyandose para tales efectos en las
dependencias y organismos del Ayuntamiento con conocimientos y capacidad técnica;
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Il Vigilar el control de la administracién del bien o bienes que constituyan el medio mediante
el cual el Proveedor realice la prestacion de los servicios o el desarrollo de la infraestructura
y que sean propiedad del Municipio;

I\V. Verificar el cumplimiento del Contrato, incluyendo la prestacion de los servicios y, en su
caso, el desarrollo de activos pactados en el mismo;

V. Verificar, con apoyo de la dependencia y organismos del Municipio, el cumplimiento de los
objetivos, planes y programas definidos y su conformidad con las politicas generales en
materia juridica, contable y administrativa;

VI. Efectuar el seguimiento y evaluacion de los Proyectos, en cuanto a la programacion y
ejecucién fisico-financiera y presupuestal del mismo;

VII. Ejercer funciones de inspeccién, control y vigilancia de los Proyectos, pudiendo para
tales efectos requerir a la Direccion General de Obras Publicas, Proveedor o cualquier
persona fisica o juridica que intervenga en la ejecucion del Proyecto, la informacion y
documentaciéon que considere necesaria y, en caso de incumplimiento de los compromisos
asumidos, tanto por el Municipio como por el Proveedor, hacerlo del conocimiento de las
instancias competentes para que se tomen las medidas necesarias para evitar perjuicios al
erario y al interés general;

VIIl. Velar por la transparencia, oportunidad y legalidad de los actos y procedimientos
administrativos que se realicen;

IX. Recibir y recabar informes generales o periédicos, sobre las actividades desarrolladas y
la situacion general del Proyecto; y

X. Las demas que les confiera el presente Reglamento.

Articulo 90.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, el Organo de Control Interno y la
Hacienda Municipal en el ejercicio de sus facultades, podran verificar, en cualquier tiempo,
que el desarrollo del Proyecto se realice conforme a los objetivos y metas que se hayan
establecido para su aprobacion, lo pactado en el Contrato y lo sefialado en este Reglamento
y demas disposiciones aplicables.

Articulo 91.
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En el caso de que los proveedores o inversionistas incumplan con las metas y los objetivos
establecidos en el contrato, derivado del resultado obtenido por virtud de los mecanismos,
metodologias y férmulas pactadas, el Ayuntamiento podra rescindir, en la esfera
administrativa, el contrato, por causas imputables al proveedor o inversionista.

CAPITULO XVII
DE LA INFORMACION

Articulo 92.

La Hacienda Municipal llevara el registro de los Proyectos que se lleven a cabo en el
Municipio, asi como del status del cumplimiento de compromisos asumidos por la Entidad y
los Proveedores, del ejercicio de los techos presupuestales multianuales y de los
compromisos presupuestales que se deriven de los mismos.

Asimismo el Ayuntamiento debera registrar los contratos que formalicen bajo el esquema de
asociacion publico-privada y sus modificaciones, en el Registro de Obligaciones Financieras
y de Deuda Publica que establezca la ley de la materia.

Articulo 93.

Durante la vigencia del Contrato, el titular del area o dependencia que tenga relacién directa
con el objeto del proyecto debera entregar a la Hacienda Municipal y al Organo de Control
Interno informes trimestrales sobre el avance del Proyecto en los términos que le sefiale la
Hacienda Municipal o el Organo de Control Interno, a fin de evaluar el cumplimiento de los
objetivos y metas del Proyecto.

CAPITULO XViII
DE LOS MECANISMOS PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Articulo 94.

En caso de que la Entidad y el Proveedor hubieren estipulado en el Contrato mecanismos
conciliatorios previos a las acciones legales procedentes, como métodos alternativos para la
soluciéon de controversias, éstas deberan sujetarse a lo previsto en el presente capitulo,
salvo que las partes pacten expresamente en el Contrato someterse a un procedimiento o
medio distinto de solucién de conflictos.
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Articulo 95.

Las controversias que se produzcan entre las partes, con motivo de la interpretacion o
cumplimiento del Contrato, se someteran al conocimiento y resolucion de una comision
conciliadora, integrada por:

. El titular del area o dependencia que tenga relacion directa con el objeto del proyecto;
1. Un profesional designado por el Proveedor; y

ll. Un tercero designado de comun acuerdo por las partes, quien la presidira. A falta de
acuerdo, éste sera designado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, sin
que las partes se puedan oponer a dicha designacioén, contando, para tales efectos, dicho
Instituto con quince dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado en el
articulo siguiente.

Articulo 96.

Los integrantes de la comisién conciliadora deberan ser designados dentro del plazo de
treinta dias habiles contados a partir de la fecha de suscripcién del Contrato, sin perjuicio de
que puedan ser reemplazados cuando sea necesario 0 se estime conveniente.

Articulo 97.

Una vez integrada la comision conciliadora, ésta contara con treinta dias habiles para la
emision de las normas aplicables al procedimiento, debiendo contemplar en los mismos el
derecho de audiencia de las partes y los mecanismos para recibir pruebas y antecedentes
que éstas aporten, la manera en que se formularan las solicitudes y el mecanismo de
notificacién que utilizaran para poner en conocimiento de las partes las resoluciones que
adopte. ‘

Articulo 98.

La comisién conciliadora buscara la conciliacion entre las partes, formulando proposiciones
para ello. Si la conciliacion no se produce en el plazo de treinta dias habiles, cualquiera de
las partes podra solicitarle, en el plazo de diez dias habiles, que se constituya en tribunal
arbitral si no se hubiere convenido la constitucién de éste en el Contrato.

Vencido dicho plazo, si no se hace dicha solicitud, quedara firme la Ultima proposicion de la
comisién conciliadora.

Articulo 99.

La comisién conciliadora actuara de acuerdo a las normas previstas en la Ley de Justicia
Alternativa del Estado de Jalisco y demas disposiciones aplicables.
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CAPITULO XIX
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 100.

Los Proveedores que infrinjan las disposiciones de este Reglamento o las normas que con
base en éste se expidan seran sancionados por la entidades fiscalizadoras que resulten
competentes con multa equivalente a cincuenta y hasta diez mil veces el salario minimo
general vigente en la zona geografica a la que pertenezca el Municipio, en la fecha de la
infraccion, lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que, en su caso,
proceda.

Articulo 101.

Ademas de la sancién a que se refiere el articulo anterior, las Entidades Fiscalizadoras que
resulten competentes podran determinar la inhabilitacion temporal para participar en
procedimientos de contratacion de Proyectos o celebrar Contratos a los Proveedores que se
ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:

|. Los Proveedores que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no
formalicen un Contrato adjudicado;

Il. Los Proveedores que sean considerados insolventes en los términos de este Reglamento;
y

lll. Los Proveedores que proporcionen informacién falsa o que actien con dolo o mala fe en
algun procedimiento de adjudicacion, en la celebracion del Contrato o durante su vigencia.

La inhabilitacién que se imponga no serd menor de tres meses ni mayor a cinco afios, plazo
que comenzara a contarse a partir del dia siguiente a la fecha en que se haga del
conocimiento publico mediante la publicacién de la resolucion respectiva en la Gaceta
Municipal. En caso de personas juridicas, la inhabilitacion en comento sera también para los
integrantes del Consejo de Administracion, Consejo de Directores, Consejo de Gerentes, o
en su caso, Administrador General Unico o cualquier otra denominacién que tenga el érgano
directivo de la persona juridica.

Dicha inhabilitacién también sera aplicable para las personas juridicas que dentro de su
personal directivo, cuenten con integrantes que hayan sido inhabilitados.
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La Direccion General de Obras Publicas, dentro de los quince dias habiles siguientes a la
fecha en que tengan conocimiento de alguna infraccion a las disposiciones de este
Reglamento, remitira a la Entidad que conforme a sus atribuciones corresponda, la
documentaciéon comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infraccion.

Articulo 102.

Las sanciones se impondran considerando:

. Los dafios o perjuicios que se hubieren producido o pudieren producirse;

Il. El caracter intencional o no de la accién u omisién constitutiva de la infraccion;
lll. La gravedad o circunstancia de la infraccion; y

IV. La situacion econdémica del infractor.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entraré en vigor al dia siguiente de su publicacion en la
Gaceta Municipal.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones normativas de caracter municipal que se
opongan a la aplicacién del presente Reglamento. :

44






;

GOBIERNO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
2015 - 2018

mﬂ%ﬂﬂl L

~A1nn



