



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA SÉIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA** Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	FISM-DF 30/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario
CONTRATISTA:	ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	Chapala Pátzcuaro Calzada Niños Héroes y Calz. Montemorelos; En los Andadores Aurelio López Núñez y Texcoco entre Calz. Niños Héroes y And. Chapala; And. Janitzio; entre And. Chapala desde Pátzcuaro Hasta Xochimilco y Calz. Niños Héroes desde Chapala hasta Calz. De Córdoba, Colonia Super Manzana el Álamo, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Elaboración de Red de Alcantarillado Sanitario de 10" en la Col. Super Manzana El Álamo; a si como el Suministro y Colocación de Descargas Domiciliarias y Construcción de Registros Domiciliarios y Pozos de Visita.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 28 de Julio del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 14 de Noviembre del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 14 de Noviembre del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$4,020,852.08</p> <p>Monto Ejecutado: \$4,020,852.08</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>

C. Eusebio Salvador Tomas Arreola

Residente de Obra de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad



Gobierno de
TLAQUEPAQUE

JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE OBRA PÚBLICA

Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández

Director de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Salvador Preciado Martínez

Auditor

Arq. Audo Germain Rosas López

Jefe de Departamento de Obra Pública

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio

Testigo

L.A María Elvia Álvarez Hernández

Testigo