

Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque



**GESTIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD**

Informe Trimestral
Abril – Junio 2016

Obra Pública

OBRAS TERMINADAS

No.	UBICACIÓN	OBRA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	Col. Nueva Santa María	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVA SANTA MARÍA	100%	100%
2	Col. Nueva Santa María	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JOSE FIGUEROA ENTRE SANTA CRISTINA Y SAN FERNANDO	100%	100%
3	Col. Nueva Santa María	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE SANTA EUSTOLIA ENTRE SANTA ISABEL Y 8 DE JULIO	100%	100%
4	Fraccionamiento Los Olivos II	REVESTIMIENTO DE ARROYO, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS II	100%	100%
5	Col. El Refugio	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE HIDALGO DE ERMITA A ROSARIO	100%	50%
6	Col. FOVISSSTE Miravalle	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTEO	100%	25%
7	Col. La Ladrillera	EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE ARCOS DESDE PERIFERICO HASTA CALLE LA PAZ	100%	31%

OBRAS EN PROCESO

1	Centro Cultural El Refugio	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS, ARTESANÍAS Y OFICIOS "ÁNGEL CARRANZA"	99%	100%
2	Col. Cerro del Cuatro	EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE COLÓN ENTRE IGNACIO MEJÍA Y FRONTERA	91%	100%
3	Col. Plan de Oriente	EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NIÑO ARTILLERO	86%	100%
4	Col. Francisco Silva Romero	REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PROL. LIBERTAD DE JUSTICIA A PROL.GREGORIO VAZQUEZ, EN LA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO	85%	85%
5	Col. Alfredo Barba	EMPEDRADO ZAMPEADO EN PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA	95%	30%
6	Col. La Capacha	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIV. ALDAMA ENTRE MARCOS MONTERO Y CERRADA (UNIDAD DEPORTIVA)	98%	50%
7	Col. Nueva Santa María	OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE E IMAGEN URBANA DE LA CALLE JOSÉ FIGUEROA, DE LA CALLE SAN FERNANDO A SAN ODILÓN, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA.	15%	30%
8	Col. Ojo de Agua	DESAZOLVE DEL CANAL DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN LA COLONIA OJO DE AGUA.	70%	30%

OBRAS SUSPENDIDAS

1	Col. Los Puestos	REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA PRIV. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE ALDAMA E INDEPENDENCIA	30%	50%
---	------------------	---	-----	-----

Proyectos de Obra

COLONIA	PROYECTO	MONTO ASIGNADO	FONDO DISPONIBLE	ESTATUS
GOBIERNO DEL ESTADO/SEPAF			22,000,000.00	
Toluquilla	Construcción de Parque Lineal en la Av. Adolf B. Horn de las vías de FF CC a fraccionamiento Real del Valle.	8,000,000.00		En Proceso
Paseos del Prado	Construcción de vialidad con concreto hidráulico del camino a las Amarillas, primera etapa de Juan Pedro Mirassou al Fraccionamiento Paseos del Prado.	14,000,000.00		En Proceso
27 COLONIAS			60,000,000.00	
El Vergel	Alcantarillado pluvial el Vergel, av. Las rosas, Jazmin	6,765,355.82		Completo
Emiliano Zapata				
Francisco I Madero	Pavimentación Banquetas y Obras Inducidas en Calle Francisco Villa de Calle Central hasta Mariano Moreno			Completo
Francisco Silva Romero				
La Duraznera	Colector pluvial y drenaje sanitario, a un costado del nodo vial periférico- carreta a chapala, en la calle Evangelio, a descarga a presa del Organo	2,632,508.16		Completo
La Micaelita				
La Santibañez	Red de alcantarillado pluvial, calle Educación y Calle Hilario Reyes	527,390.54		Completo
	SUBTOTAL	9,925,254.52	TOTAL	
PROGRAMA FORTALECE			19,990,000.00	
Parques de Santa María	Calle Bahía de Huatulco entre Av. Agrícola y Vicente Guerrero	2,800,000.00		Completo
Nueva Santa María	Calle Santa Lucía, Santa Eustolia, Santa Mónica, entre Av. 8 de Julio hasta calle Santa virginia	2,996,970.00		Completo

Proyectos de Obra

COLONIA	PROYECTO	MONTO ASIGNADO	FONDO DISPONIBLE	ESTATUS
Nueva Santa María	Calle Santa Cristina, Calle Santa Rosalia, Calle San Fernando y Calle San Odilon, entre Av. 8 de Julio hasta Calle anta Virginia	4,986,360.00		Completo
Francisco I. Madero	Calle Juan José Castillo de Santa Lucía a Santa Cristina	3,406,115.00		Completo
Nueva Santa María	Calle José Figueroa de calle San Fernando a San Odilon	2,915,202.00		Completo
El Tapatío	Calles las Rosas, Amapola, Priv. José. Priv. Miguel y Priv. De las Rosas	2,885,353.00		Completo
	SUBTOTAL	19,990,000.00		Completo
	PRESUPUESTO PATICIPATIVO		30,000,000	
El vergelito, Guadalupe Ejidal y la Romita	Saneamiento de aguas negras a través de un colector en beneficio de las colonias Cerro del Cuatro Zona oriente, Guadalupe Ejidal, El vergelito, Romita, El refugio, Artesanos, Haciendas de Vista Hermosa, La ladrillera (pintas de abajo) y ojo de Agua.	30,000,000.00		Completo
	SUBTOTAL	30,000,000.00		
	FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		50,000,000.00	
Lomas de San Miguel	Rehabilitación y ampliación de la unidad de protección civil y bomberos, base Lomas de San Miguel	10,000,000.00		Completo
Cabecera Municipal	Rehabilitación y ampliación del archivo municipal Manuel Cambré	10,000,000.00		Completo
Los Puestos	Pavimentación de Concreto Hidráulico y obras inducidas incluye guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado, alumbrado público y arbolado	10,000,000.00		Completo
Cabecera Municipal	Rehabilitación y ampliación del Mercado de las Artesanías	4,000,000.00		Completo

Proyectos de Obra

COLONIA	PROYECTO	MONTO ASIGNADO	FONDO DISPONIBLE	ESTATUS
Los Olivos I II y Paseos del Padro	Construcción de la red de ciclista y andador peatonal	5,000,000.00		Completo
	SUBTOTAL	50,000,000.00		
	DESAZOLVES		3,000,000.00	
Colonias Varias	Variable	3,000,000.00		Completo
	SUBTOTAL	3,000,000.00		
	REVESTIMIENTOS DE CANALES		2,500,000.00	
Los Olivos	Revestimiento de piso y muros en canal pluviel	2,500,000.00		Completo
	SUBTOTAL	2,500,000.00		
	RECURSOS MUNICIPALES		6,500,000.00	
Santa Anita	Pavimentación de la calle 16 de Septiembre	6,500,000.00		Completo
	TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES		193,990,000.00	

Gestión Integral del Territorio - Dictámenes

REPORTE DE ACTIVIDADES					
No.	ACTIVIDAD	PERIODO			TOTAL
		ABR	MAY	JUN	
1	Expedientes recibidos	273	202	316	791
2	Actualización de expedientes	177	234	209	620
3	Dictámenes entregados	319	280	405	1004
4	Dictámenes de uso de suelo	157	171	167	495
5	Dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo	88	103	154	345
6	Liberaciones de dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo, fichas informativas y sellado de planos	95	55	85	235
7	Revisión de cesiones de derecho	42	26	52	120
8	Fichas técnicas	43	45	78	166
9	Constancias de nomenclatura y número oficial	11	4	8	23
10	Licencias de urbanización	0	0	0	0
11	viviendas autorizadas	0	0	0	0
12	Recepción de desarrollos	0	0	0	0
13	Proyectos especiales	29	27	35	91
14	Inspecciones	46	59	93	198
	TOTALES	1280	1206	1602	4088

Control de la Edificación - Licencias

ACTIVIDADES REALIZADAS					
No.	ACTIVIDAD	PERIODO			TOTAL
		ABR	MAY	JUN	
1	Dictamen de valoración de daños	4	3	2	9
2	Director responsable de obra	36	46	29	111
3	Verificaciones de expedientes	174	240	294	708
4	Gestión de documentos	146	136	206	488
TOTALES		360	425	531	1316

ORDENES DE PAGO LICENCIAS					
No.	CONCEPTO	PERIODO			TOTAL
		ABR	MAY	JUN	
1	Cambios de proyecto	3	1	2	6
2	Prórrogas de licencias vencidas	2	27	13	42
3	Licencia de bardeo	0	0	1	1
4	Venta de bitácora	0	6	12	18
5	Licencia de movimiento de tierras	1	0	1	2
6	Excedencia de M2 por cambio de proyecto	1	3	13	17
7	Búsquedas	1	1	3	5
8	Copias	0	2	0	2
9	Constancias de número oficial	5	5	9	19
10	Actualizaciones de directores responsables	22	46	29	97
11	Designación de número oficial	5	11	8	24
12	Certificación de Planos	0	1	0	1
TOTALES		40	103	91	234

Control de la Edificación - Licencias

TRÁMITES REALIZADOS									
No.	CONCEPTO	TRÁMITES INGRESADOS			TOTAL	TRÁMITES PAGADOS			TOTAL
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN	
1	Alineamientos	78	80	60	482	59	109	118	518
2	Licencias	58	82	50	463	74	77	91	562
3	Habitabilidades	23	34	20	151	20	23	16	110
	TOTALES	159	196	130	1096	153	209	225	1190

	GRAN TOTAL DE INGRESOS
ABR	\$728,246.62
MAY	\$796,211.29
JUN	\$1,167,190.67
TOTAL	\$2,691,648.58

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	FECHA
1	Nivelación de calle	El Zalate	Calle Gardenia de Mezquite hasta la calle Olivos.	Se realizó escarificado de terreno natural de 9 mts. De ancho x 90 mts. Se hizo bandeado, mezclado y extendido de material seleccionado de 35 mts. Se cargó y acarreo el material sobrante y cascajo de 28 mts. Cúbicos y se trasladó el material a la calle Gardenia al tiradero de Las Juntas.	30-mar
2	Retiro de Azolve	Fraccionamiento Revolución	Carretera a Chapala y Av. Lázarp Cárdenas.	Retiro de Azolve de siete camiones de 7 mts. Cúbicos. Se trasladó el vaso regulador al tradero de Las Juntas.	01-abr
3	Limpieza de canal	Fraccionamiento Revolución	Carretera a Chapala y Av. Lázarp Cárdenas.	Se realizó corte de maleza y sepración de basura en un área de aproximadamente 80 m ts. X 2 mts.	04-abr
	Limpieza de canal	Fraccionamiento Revolución	Carretera a Chapala y Av. Lázaro Cárdenas.	Se realizó corte y acumulación de maleza en un área aproximada de 70 mts. X 15 mts. Se cargaron siete camiones con la maleza recolectada.	05-abr
4	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Calle Independencia esquina con Pino a un costado de la Ladrillera.	Se realizó corte y acumulación maleza, separación de basura en un área de 130 mts. X 5 mts. Se cargó un camión con lo recolectado.	06-abr
5	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Calle Independencia.	Se realizó corte y acumulación de maleza, separación de basura en área aproximadamente 180 mts. X 6 mts. Se cargó un camión con lo recolectado.	07-abr
6	Retiro de material de arrastre	Lomas del Cuatro	Calle Loma Alegre	Retiro de escombros y material de arrastre, carga y acarreo de escombros con máquina aprox. 7 mts. Cúbicos. Escarificado de terreno natural de 9 mts. X 60 mts. Carga y acarreo de material de 27 mts. Cúbicos. Traslado a calle Loma Alegre a tiradero Las Juntas.	08-abr
7	Nivelación de calle.	Lomas del Cuatro	Calle Arroyo de lomas de Maravilla	Nivelación de la calle, escarificado de terreno natural con un aproximado de 5 mts. X 220 mts. Carga y acarreo de materiales seleccionados con máquina de 63 mts. Traslado al tiradero Las Juntas.	08-abr
8	Nivelación de calle.	Lomas del Cuatro	Calle Privada Lomas Verdes.	Escarificado de terreno natural de 7 mts. X 320 mts. Carga y acarreo de material sobrante y escombros de 63 mts cúbicos, bandeado, mezclado y extendido de material seleccionado de 28 mts. Cúbicos. Traslado al tiradero de Las Juntas	08-abr

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	FECHA
9	Nivelación de calle	Cerro del Cuatro	Calle Gavilanes de Rosaura a Zapata y Lázro Cárdenas	Escarificado de terreno natural de 1680 mts. Cuadrados. Se cargó y acarreo el material con máquina de aproximadamente 63 mts. cúbicos. Se hizo bandeado, mezclado y extendido de materiales seleccionados. Se trasladó al tiradero Las Juntas desde la calle Gavilanes de la colonia Cerro del Cuatro.	11-abr
10	Nivelación de calle	Cerro del Cuatro	Calle Chihuahua	Escarificado de terreno natural de 7 mts. X 70 mts. Carga y acarreo de material con máquina. Se realizó bandeado, mezclado y extendido de material seleccionado de aproximadamente 28 mts. Cúbicos. Se trasladó el material desde la calle Chihuahua al tiradero de Las Juntas.	11-abr
11	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Calle Independencia, a un costado de la Carretera a Zapotlanejo, Abasolo	Se realizó corte y acumulación de maleza, separación de basura, en una área aproximada de 500 mts. Cuadrados. Se cargaron dos camiones con lo recolectado. Se limpió y destapó un tubo y el puente que estaba obstruido con arena.	12-abr
12	Nivelación de calle	Cerro del Cuatro	Calles: Chihuahua, Gavilanes y Arroyo de Aguas Pluviales.	Escarificado de terreno natural de 540 mts. Cuadrados. Carga y acarreo de material con máquina. Se realizó bandeado, mezclado y extendido de materiales seleccionado de 28 mts. Cúbicos y se trasladó al Tiradero de Las Juntas desde la calle Chihuahua de la colonia Cerro del Cuatro.	12-abr
13	Corte de maleza	La Romita	De Periférico a calle Privada Carrito	Se realizó corte de maleza, separación de basura y llantas, en una área aproximada de 1250 mts. Cuadrados.	13-abr
14	Nivelación de calle.	Lomas del Cuatro	Calle Colinas del Cuatro, calle Rosaura Zapata hasta la calle Francisco Silva Romero	Escarificado de Terreno natural de 630 mts.cuadrados. Carga y acarreo de material con máquina de una área de 63 mts. Se hizo bandeado, mezclado y extendido de materiales seleccionados, se trasladó el material desde la calle Colinas del Cuatro de la colonia Lomas del Cuatro al tiradero de Las Juntas.	13-abr
15	Retiro de escombros	Zona Centro	Calle Cementerio	Se cargó y acarreo el material producto de la limpieza del Cementerio Municipal al tiradero de Las Juntas.	14-abr
16	Limpieza de Arroyo	La Romita	Calle Soldador, entre Privada Carritos y Francisco I Madero.	Se cortó y recogió maleza y basura en una área aproximada de 800 mts. Cuadrados.	14-abr
17	Limpieza de arroyo	Arroyo de las Flores	Calle Arroyo Tizapán entre Alamitos y Cuyucuata	Recolección de basura y separación de llantas del arroyo en una área aproximada de 150 mts.	14-abr

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	FECHA
18	Retiro de escombros	El Vergel	Calle Cardenal	Carga y acarreo de escombros con máquina, se hizo traslado desde la calle Cardenal al tiradero de Las Juntas.	15-abr
19	Apagar Incendio	Presa del Ahogado		Se brindó apoyo a Protección Civil para apagar un incendio registrado en la colonia Presa del Ahogado.	15-abr
20	Limpieza de arroyo	El Vergel	Calles: Gorrión, Emiliano Zapata, Romita, Río Verde, Privada Panamá y Violeta.	Se realizó corte de maleza y separación de basura en un área aproximada de 1600 metros cuadrados.	15-abr
21	Nivelación de Calle	Jardines de San Marín	Patria a Lomas Verdes	Escarificado de terreno natural de un área aproximadamente de 1260 M2. Carga y acarreo de material seleccionado, traslado del material al tiradero Las Juntas. Se cargaron 26 camiones con capacidad de 7 M3 de capacidad.	18-abr
22	Limpieza de arroyo	El Vergel	Calle Río Zula y calle Violeta	Realizar corte de maleza y recolección de basura del arroyo en un área aproximada de 1600 M2.	18-abr
23	Retiro de material	La Capacha	Marco Montero entre Camarena y Alfareros.	Retiro de material de grava y cemento, que tiro un camión al paso,	19-abr
24	Nivelación de Calle	Jardines de San Martín	Calle Orquídea, desde calle Dalia a calle Lirio.	Escarificado de terreno natural de 1260 M2. Carga y acarreo de material con máquina (17 camiones de 7 M3 de capacidad). Se realizó bandeado, mezclado y extendido de materiales seleccionados, se trasladó desde el estacionamiento de pipas hasta la calle Orquídea.	19-abr
25	Limpieza de arroyo	El Vergel	Río Grande y Violeta	Corte de maleza y recolección de basura del arroyo en un área aproximada de 640 M2.	19-abr
26	Limpieza de arroyo	Las Juntas	Vía Manzanillo y Cuauhtémoc	Corte y limpieza de maleza, separación de basura, en una área aproximada de 480 M2, se llenó un camión con lo recolectado de 7M3 de capacidad.	20-abr
27	Limpieza del arroyo	Las Juntas	Las Vías, Allende	Corte, acumulación de maleza, separación de basura, en un área aproximada de 1080 M2, se cargo un 1 camión con lo recolectado de 7M3 de capacidad	21-abr
28	Retiro de escombros	El Vergel	Avenida Colima.	Carga y acarreo de escombros con 2 camiones de 7 M3 de capacidad y traslado desde avenida Colima a tiradero Las Juntas.	21-abr

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	FECHA
29	Limpieza del arroyo	La Romita	Calle Soldador entre Priv. Carritos y Francisco I Madero	Corte , acumulación de maleza y basura en un área aprox. De 800 M2. se cargo 4 camiones de 7 M3 de capacidad con lo recolectado	22-abr
30	Nivelación de Calle	Jardines de San Martin y el Órgano	Calles Azalea y calle Bugambilias a la calle Mirasol.	Escarificado de terreno natural de 4480 M2 ,carga y acarreo de material seleccionado con 43 camiones de 7Mts.cúbicos de capacidad, traslado de materiales del vaso regulador de Fraccionamiento Revolución desde carretera a Chápala y Lázaro Cárdenas hasta la Calle Azalea de Jardines de San Martin con 16 camiones de 7 M3 de capacidad, se trasladó de material al tiradero a Las Juntas.	22-abr
31	Limpieza del arroyo	Crucero de San sebastianito y Periférico		Corte de maleza y recolección de basura en una área aprox. 150 M2. Se recolectó 27 bolsas de basura y un camión de 7 M3 de capacidad.	22-abr
32	Limpieza del arroyo	Alfredo Barba	Privada Jesús García	Escarificado de terreno natural de 480 Mts. Cuadrados. Carga y acarreo de material seleccionado con 6 camiones de 7 M cúbicos de capacidad, se realizó bandeó , mezclado y extendido de material, se trasladó al tiradero Las Junta desde la Privada Jesús García.	25-abr
33	limpieza del arroyo	Las Juntas	Calle Clavel	Se realizó corte de maleza y recolección de basura del arroyo en un área aproximada de 695 Mts. cuadrados. Se recolectó 50 bolsas con basura y se cargaron 3 camiones de 7M3 de capacidad.	25-abr
34	Limpieza de arroyo	Jardines de Miraflores	Calle Arenas	Corte de maleza y separación de basura, en un área aproximada de 1600 M2 ,se recolectó un camión de 7 Mcúbicos de capacidad y se acumularon 32 bolsas con basura.	26-abr
35	Nivelación de Calle	Jardines de San Martin	Calle Rosas	Escarificado de terreno natural de un área aproximadamente de 1440 M2. Se Cargó, acarreo de material , se trasladó el material al tiradero Las Juntas desde la calle Las Rosas. Se realizó bandeó, mezclado y extendido de material seleccionados y cargaron 17 camiones con capacidad de 7 Mts. cúbicos.	26-abr

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	FECHA
36	Nivelación de Calle	Cerrito	Calle Primavera y calle Buena vista	Se realizó escarificado de terreno natural de 560 M2. Se hizo pendiente hacia calle Primavera y Buena Vista para aguas pluviales.	26-abr
37	Retiro de escombros	Toluquilla	Prolongación Morelos	Carga y acarreo de 2 camiones de 7 Mts. cúbicos de capacidad, traslado de material desde la calle Prolongación Morelos hasta el tiradero de Las Juntas.	27-abr
38	Limpieza de arroyo	El Vergel	Calle Rio Verde	Se realizó corte de maleza, separación de basura y sillones del arroyo, en un área aproximada de 1200 Mts. Cuadrados. Se recolectaron 36 bolsas con basura y se cargaron 3 camiones con 7mts. cúbicos de capacidad.	27-abr
39	Nivelación de Calle	Buenos Aires	Calle Felipe de Jesús, calle Santa Lucia y de Lázaro Cárdenas. Calle Felipe de Jesús y Torrecillas.	Escarificado de terreno natural de 840 mts. cuadrados. Carga y acarreo de material seleccionado de 6 camiones de 7 metros cúbicos de capacidad. Se realizó bandeado, mezclado y extendido de material de los 68 camiones, se cargó y acarreo el material sobrante, tales como escombros, maleza, piedras y basura en dos camiones de 7 metros cúbicos de capacidad y se trasladó al tiradero Las Juntas desde la calle Torrecillas en la Colonia Buenos Aires.	28-abr
40	Abrir Sangría de aguas pluviales	La Duraznera, Canal de en Medio	Calle Frailes.	Abrir sangría con maquina, ancho de 1.20 Mts de profundidad x 30 mts , se cargaron 5 camiones de 7 ts. cúbicos de capacidad.	28-abr
41	Limpieza de arroyo	El Vergel	Rio Grande entre olivo y Laurel	Corte de maleza, separación de basura y maleza en un área aproximada de 450 Mts. cuadrados donde se acumularon 13 bolsas de basura y se cargó un camión de 7 Mts. cúbicos de capacidad.	29-abr
42	Limpieza de arroyo	Guadalupeana	Margarita, frente a Servicios Médicos	Recolección de maleza y basura. Se cargaron 2 camiones de 7 mts. cúbicos de capacidad.	29-abr

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	FECHA
43	Nivelación de Calle	El Vergel	Calle Santa Elena	Escarificado de terreno natural de 540 Mts.cuadrados, se cargó y acarreo del material sobrante en 27 camiones de 7 Mts. cúbicos de capacidad, se trasladó el material de la Privada Santa Elena al tiradero Las Juntas.	02-may
44	Limpieza del arroyo	Jardines de Miraflores	Calle Jardines de los Álamos y calle Jardines del Cantor.	Corte de maleza y separación de basura, desmonte de tejabanos y cercas de la calle, a un costado del canal donde se encontraban las personas que invadieron esa área de aproximadamente de 800 Mts.cuadrados. Se cargaron 4 camiones con capacidad de 7 Mts.cúbicos.	03-may
45	Nivelación de Calle	Toluquilla	Prolongación Morelos	Escarificado de terreno natural de aproximadamente 1280 Mts. cuadrados. Carga y acarreo de material seleccionado en dos camiones de 7 Mts. cúbicos de capacidad. Se realizó bandeado, mezclado y extendido de material, así como el traslado de material al tiradero Las Juntas desde prolongación Morelos.	03-may
46	Desazolve de canal	Parques de Santa Cruz del Valle	San Jorge a Santa Gertrudis	Se inicio con el desazolve del canal.	04-may
47	Limpieza de arroyo	El Vergel	Calle Laurel a Rio Nilo.	Limpieza de maleza y separación de basura del arroyo en un área aproximada de 510 Mts. Cuadrados. Se cargaron 3 camiones de 7 Mts.cúbicos de capacidad.	04-may
48	Limpieza del arroyo	Jardines de Miraflores	Circuito del Álamo	Se cargó un camión de 7 Mts. Cúbicos de capacidad con maleza, basura y arena de bajo del puente de la calle Circuito de los Álamos.	04-may
49	Desazolve de sangría del canal	Parques de Santa Cruz del Valle	Calle San Francisco.	Se Inició con el desazolve de la sangría de aguas pluviales.	04-may
50	Retiro de escombros	Los Puestos	Calle Libertad a calle José Ignacio Cañedo.	Se inició con el desazolve del canal.	05-may

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	FECHA
51	Retiro de escombros	Las Juntas	Calle Cuauhtémoc	Se retiró escombros de la calle Cuauhtémoc, se cargó y acarreó el escombros en dos camiones de 7 Mts. cúbicos de capacidad, además se trasladó escombros desde la calle Cuauhtémoc hasta el tiradero de las Las Juntas.	05-may
52	Desazolve de sangría del canal	El Vergel	Privada Santa Elena	Se realizó desazolve de sangría con máquina, se cargó y acarreó el azolve con máquina, se utilizó un camión de 7Mts. cúbicos de capacidad, y se trasladó desde la Privada Santa Elena de la Colonia El Vergel, hasta el tiradero de Las Juntas.	05-may
53	Retiro de escombros	El Vergel	Avenida Colima	Se retiró escombros de la calle y se cargaron tres camiones de 7 Mts. cúbicos de capacidad.	05-may
54	Nivelación de Calle	San Martín de las Flores de Arriba	Dionisio Rodríguez	Se realizó despalle y se retiró escombros de una área aproximada de 572 Mts. cuadrados. También se cargó y acarreó escombros y despalle, cargándose 15 camiones de 7 Mts. cúbicos de capacidad. Además se trasladó el material sobrante desde la calle Dionisio Rodríguez de la Colonia San Martín de las Flores de Arriba al tiradero de cuatro caminos. Se hizo bandeo, mezclado y extendido de material seleccionado de 28 Mts. cúbicos, y se trasladó el material al tiradero Las Juntas.	09-may
55	Retiro de cilindros y adoquín	Loma Bonita Ejidal	Calle Patria y Torres Bodet	Se retiraron cilindros de concreto y adoquín, se cargaron y acarrearón en 5 camiones con concretos y 18 camiones de 7 Mts. cúbicos de capacidad con adoquín. Se trasladaron desde glorieta de Avenida Patria y Torres Bodet, hasta el estacionamiento de pipas.	10-may
56	Nivelación de Calle	El Tapatío	Calle Joel de Porfirio Cortes Silva a calle Ángel.	Escarificado de terreno natural de un área aproximada de 1980 Mts. cuadrados. Se realizó bandeo, mezclado y extendido de material de nueve camiones de 7 Mts. cúbicos de capacidad. Se cargó y acarreó el material sobrante en 38 camiones de 7 Mts. cúbicos de capacidad, y se trasladó desde la calle Joel hasta el tiradero Las Juntas.	11-12 may

Obras emergentes

PROGRAMA DE DESAZOLVE

No.	COLONIA	ACCIÓN	OBRA	VOLÚMEN M3	INICIO	TÉRMINO
57	El Vergel	Limpieza de arroyo	Corte y acumulación de maleza y basura, se cargo 5 camiones de 7 M3 de capacidad	35	16/05/16	17/05/16
58	Los Puestos	Acarreo de piedra	Separación de piedra para empedrado, se cargo 6 camiones de 7 M3 de capacidad	42	16/05/16	18/05/16
59	Lomas del 4	Limpieza de arroyo	corte y acumulación de maleza y se cargo 1 camión de 7 M3 de capacidad	7	17/05/16	17/05/16
60	Balcones de Santa María	Limpieza de arroyo	Corte, acumulación de maleza y basura del arroyo, se saco arena en un área aproximada de 1200 M2 y 50 Cm. Donde se cargaron 3 camiones de 7 M3 de capacidad	21	17/05/16	18/05/16
61	Villa Fontana	Limpieza de arroyo	Corte, acumulación de maleza y basura en un área aproximada de 1800 M2 se cargo 3 camión de 7 M3 con lo recolectado	21	17/05/16	20/05/16
62	Quintero	Retiro de material	Carga y acarreo de material, se cargo 59 camiones de 7M3 de capacidad, traslado de estacionamiento de pipas a tiradero las juntas, movimiento interno en estacionamiento de pipas de 20 camiones de 7 M3 de capacidad	553	16/05/16	16/05/16
63	Fraccionamiento Miraflores	Desazolve de canal	Carga y acarreo de azolve en 25 camiones de 7 M3 de capacidad y se traslado de avenida Jardines Nueva España a tiradero el Tajo	175	11/05/16	17/05/16
64	Los Puestos	Limpieza de arroyo	Corte, acumulación de maleza y basura en un área aproximada de 1400 M2 se cargo 2 camiones de 7 M3 con lo recolectado	14	19/05/16	19/05/16
65	Fraccionamiento Revolución	Carga de tierra vegetal	Carga y acarreo de tierra vegetal en 3 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de Lázaro Cárdenas a estacionamiento de pipas 14 M3 , traslado de avenida Lázaro Cárdenas a calle Figueroa colonia nueva Santa María 7 M3	43	19/05/16	19/05/16
66	Santa Cruz del Valle	Desazolve de canal	Retiro de azolve de canal san Ignacio, carga y acarreo de azolve de canal 12 camiones de 7 M3, traslado de calle San Ignacio a Tiradero las Juntas	84	19/05/16	19/05/16
67	Balcones de Santa María	Sustracción de arena	se sustrajeron arena de las canales en un área aproximada de 15 M2 X 50 Cm en 1 camión de 7 M3 de capacidad	7	20/05/16	20/05/16
68	Nueva Santa María	Limpieza de calle	Escarificado de terreno natural de 900 M2 carga y acarreo de escombro en 18 camiones de 7 M3 de capacidad y traslado de calle Catalina a colonia Nueva Santa María a tiradero el Tajo	126	20/05/16	20/05/16

Obras emergentes

PROGRAMA DE DESAZOLVE						
No.	COLONIA	ACCIÓN	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
69	Balcones de Nueva Santa María	Limpieza de canaletas	Corte, acumulación de maleza y sustracción de arena de las canaletas que se ubican en la calle 6050, el corte en un área aproximada de 25 M2 y la sustracción de arena en un área de 17.50 M2 se cargo 1 camión de 7 M3 de capacidad	7 M3	23 Mayo	23 Mayo
70	Villa Fontana	Limpieza de canaletas	Corte de maleza y recolección de basura, en un área aproximada de 1600 M2, se recolecto 16 bolsas con basura. En la otra área se corto maleza en un área aproximada de 140 M2 tanto del interior como del exterior de las canaletas, se cargo 2 camiones de 7 M3 con maleza y basura	14 M3	23 Mayo	24 Mayo
71	Terreno a lado del restaurante Canelo	Separación de piedra	Separación de piedra para empedrado, se cargo 5 camión de 7 M3	35 M3	23 Mayo	27 Mayo
72	El Vergel	Desazolve de arroyo	Desazolve y carga de azolve en 6 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de azolve a calle clavel a tiradero las Juntas,	42 M3	23 Mayo	23 Mayo
73	Nueva Santa María	Retiro de escombros	Carga y acarreo de escombros, basura y llantas en 6 camiones de 7 M3 de capacidad de escombros, 7 M3 de Basura, 7 M3 de llantas, traslado de calle san Genaro de Nueva España a tiradero el Tajo de escombros, traslado de calle San Genaro a centro de transferencia con las basura, traslado de calle Genero a centro de acopio el ranchito.	66 M3	23 Mayo	23 Mayo
74	Balcones de Nueva Santa María	Retiro de azolve de canaletas	Carga y acarreo de azolve en 3 camiones de 7 M3 de capacidad con tierra y 7 M3 de maleza y basura, traslado de la colonia Balcones a tiradero el Tajo.	28 M3	24 Mayo	24 Mayo
75	Balcones de Nueva Santa María	Limpieza de alcantarillas	Recolección de basura y arena de las alcantarillas, se cargo 1 camión de 7 M3 de basura y maleza y 3 camiones de arena de 7 M3,	28 M3	24 Mayo	24 Mayo
76	El Vergel	Limpieza de arroyo	Corte, acumulación de maleza y basura, en un área aproximada de 600 M2 de un costado y del otro lado 90 M2 se recolecto 6 bolsas con basura	6 Bolsas de basura	25 Mayo	25 Mayo
77	Villa Fontana	Sustracción de arena	se sustrajo arena en un área aproximada de 1080 M2, salieron aproximadamente 70 carretillas de arena	70 Carretillas	25 Mayo	26 Mayo
78	La Duraznera	Desazolve	Hacer plantilla de 750 M2, carga y acarreo de material en 65 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de relleno de calle Malecón del río canal de en medio, extendido de material seleccionado.	455 M3	25 Mayo	27 Mayo

Obras emergentes

PROGRAMA DE DESAZOLVE						
No.	COLONIA	ACCIÓN	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
79	Villa Fontana	Limpieza de arroyo	Corte, acumulación, separación de maleza y basura, en un área aproximada de 470 M2	21 Bolsas	30 mayo	30 mayo
80	Las Huertas	Limpieza de arroyo	recolección de basura y sillones del arroyo en un área aproximada de 400 M2 donde salieron 22 bolsas con basura y 3 sillones	22 Bolsas y 3 sillones	31 mayo	31 mayo
81	Fraccionamiento Revolución	Limpieza de arroyo	corte y acumulación de maleza, en un área aproximada de 400 M2 salieron 30 bolsas de basura y se saco un sillón	30 Bolsas y 1 sillón	31 mayo	31 mayo
82	La Romita	Limpieza de arroyo	Se quito un tapón hecho con basura y maleza, se recolecto 20 bolsas con basura	20 Bolsas	31 mayo	31 mayo
83	Las Huertas	Limpieza de arroyo	Corte, acumulación de higuera, basura y llantas del arroyo, en un área aproximada de 1000 M2, se quito un tapón de basura en unas vigas que se encontraban en el lugar como contención, se cargo un camión de 7 M3 de capacidad con lo recolectado y otro con llantas. Cargo y acarreo de material en 47 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de relleno de calle malecón del río a tramo de canal de en medio entre malecón del río y carretera a Chápala, extendido de material seleccionado. Plantilla de 230 x 5 mts. De ancho de altura variable de 0.6 mts. x 1.5 mts.	14 M3	01 junio	02 junio
84	La Duraznera	Desazolve	Carga y acarreo de material seleccionado en 8 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de tiradero las juntas a Francisco Silva romero numero 348	329 M3	30 mayo	01 junio
85	Lomas del 4	Relleno de terreno	Carga y acarreo de material seleccionado en 16 camiones de 7 M3 de capacidad y traslado de calle Nispero a lomas del Tapatío a tiradero las Juntas	56 M3	01 junio	01 junio
86	Lomas del Tapatío	Limpieza de calle lateral	Corte, acumulación de maleza y basura en un área aproximada de 1440 M2 se recolecto 45 bolsas con basura, un sillón y llantas y se cargaron 2 camiones de 7 M3 de capacidad con lo recolectado	112 M3	02 junio	02 junio
87	Nueva Santa María	Limpieza de arroyo	Se cargo un camión de 7 M3 de capacidad de llantas en el corralón de pipas	14 M3	03 junio	03 junio
88	Quintero	Recolección de Llantas	Carga y acarreo de azolve de canal de aguas pluviales en 17 camiones de 7M3 de capacidad y traslado de carretera a el verde a tiradero de calle 4 caminos en San Martin de las Flores	7M	02 junio	02 junio
89	San Martin de las Flores	Desazolve		119 M3	03 junio	03 junio

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	VOLÚMEN	INICIO	TÉRMINO
90	Limpieza de arroyo	Santa María	Odilón hasta Santa Rosalía, Odilón hasta Francisco Villa	Corte y acumulación de maleza y basura en un área aproximada de 2000 M2, salieron 49 bolsas con basura y se cargaron 3 camiones de 7 M3 de capacidad	21 M3	06-jun-16	06-jun-16
91	Limpieza de arroyo	Las Huertas	Nogal	Corte ,acumulación de maleza y basura se cargo un camión de 7 M3 con lo recolectado, en un área aproximada de 240 M2	7 M3	06-jun-16	07-jun-16
92	Retiro de Azolve	San Martin de la Flores	Carretera al Verde	Carga y acarreo de azolve en 19 camiones de 7M3 de capacidad, traslado de carretera al verde a tiradero de calle 4 caminos en San Martin de las Flores.	133 M3	06-jun-16	06-jun-16
93	Limpieza de arroyo	Fraccionamiento Revolución	Arroyo frente a vaso Regulador	Corte, acumulación de maleza y basura , se cargo un camión y medio.	10.5 M3	07-jun-16	07-jun-16
94	Limpieza de puentes	Las Juntas	Juan de la Barrera frente al templo	se limpio un par de puentes donde se recolecto 42 bolsas con basura	42 Bolsa con basura	07-jun-16	07-jun-16
95	Limpieza de arroyo	López Cotilla	Las Huertas e Incalpa	Corte, acumulación de maleza y basura, se cargo un camión de 7 M3 de capacidad con lo recolectado	7 M3	07-jun-16	08-jun-16
96	Retiro de escombros	Portillo López	Prolongación Romero	Carga y acarreo de escombros en 5 camiones de 7 M3, traslado de calle prolongación Romero de la colonia Portillo López a tiradero las Juntas.	35 M3	07-jun-16	07-jun-16
97	Traslado de material	Nueva Santa María	Santa Catalina	Carga y acarreo de Jal en 5 camiones, y 4 camiones de piedra, traslado de estacionamiento de pipas a calle Santa Catalina de piedra, traslado de banco de jal de calle 5 de mayo a colonia Santa Anita a calle Santa Catalina de Nueva Santa María	28 M3 de piedra y 35 M3 de Jal	08-jun-16	08-jun-16
98	Nivelar calles	El Tapatío	Privada Amapola, Ezequiel Barba y José, Primera sección.	Escarificado de terreno natural de un área aproximada de 1440 M2 carga y acarreo de material sobrante en 15 camiones de 7M3 de tierra, maleza y basura.	160 M3	09-jun-16	09-jun-16
99	Retiro de material	Los Puestos	Abasolo	Retiro de material de arrastre por temporal de lluvia.		10-jun-16	10-jun-16
100	Recorrido por los arroyos y vasos reguladores	El Vergel, Presa Chicharrón, Arroyo churubusco, La Duraznera, Fraccionamiento	Varias ubicaciones	Recorrido para checar posibles tapones en los lugares mencionados, de todos los lugares se recolectaron 194 bolsas con basura	194 Bolsas con basura	10-jun-16	10-jun-16
101	Recorrido por los arroyos y vasos reguladores	Los Puestos, Carretera libre a Zapotlanejo, Arroyo Aldama, Parques de la Victoria	Varias ubicaciones	Recorrido para checar los arroyos, se cargo la camioneta de 3 toneladas con las bolsas de basura y se llevaron a tirar a la planta de transferencia, se cargo 4 camiones de 7 M3 de capacidad con maleza y basura	28 M3	10-jun-16	10-jun-16

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
102	Recorrido por arroyos	Los Puestos, Fracc. Revolución, Juan de la Barrera, El Vergel, La Duraznera y López Cotilla	Recorrido por canales y arroyos de varias colonias para limpieza de maleza y basura, así como rehabilitación de bocas de tormenta.	7M3	13-jun-16	13-jun-16
103	Nivelación de calle	Los Puestos	Escarificado de terreno natural de 720 M2, carga y acarreo de materiales seleccionados en 10 camiones de 7M3 de capacidad. Así como traslado de tiradero de Las Juntas a calle Luis Quintanar y Abasolo.	70 M3	13-jun-16	13-jun-16
104	Demolición de jardineras	Lomas del 4	Demolición de jardinera y demolición de piedras con máquina excavadora. Carga y acarreo de 7M3 de piedra, traslado de calle arroyo a estacionamiento de pipas.	7M3	14-jun-16	14-jun-16
105	Carga de material	Nueva Santa María	Carga y acarreo de piedra y jal en 2 camiones para la calle Santa Catalina.	28M3	15-jun-16	16-jun-16
106	Recorrido por arroyos	Los Puestos	Recorrido por el arroyo de la calle Rio grande. Limpieza de un tapón de carrizos, maleza, basura, televisores, llantas y animales. Limpieza de una boca de tormenta en calle Abasolo.	21M3	14-jun-16	14-jun-16
107	Recorrido por arroyos	Fracc. Revolución, Los Puestos, Periférico y Juan de la Barrera.	Limpieza del vaso regulador , de hojarasca, basura y ramas en calle Churubusco. En antigua carretera a Chapala se destapó una coladera y se limpió un área aproximada de 14 m2. En Col. Los Puestos se descubrieron mangueras y tubos con palas y picos, para que no fueran dañadas con la maquina.	44 Bolsas con Basura	15-jun-16	15-jun-16
108	Desazolve de presa	Ojo de Agua	Desazolve y recolección de llantas.		16-jun-16	16-jun-16

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
109	Bacheo	Paseos del Prado	Bacheo con arena (jal) sobre la calle agua Amarilla.	14 M3	16-jun-16	16-jun-16
110	Recolección de llantas.	Las Huertas, Fracc. Revolución, La Duraznera, Lopez Cotilla y Juan de la Barrera	Recolección de llantas.	14 M3	16-jun-16	16-jun-16
111	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Corte de maleza en un área aproximada de 60 M2 y se desazolvaron de arena los puentes y tubos de ese mismo lugar.		16-jun-16	16-jun-16
112	Recorrido por arroyos	Vaso Revolución, Juan de la Barrera y Periférico, El Vergel, Los Puestos, Paseos del Prado	Desazolve de arroyos, bocas de tormenta. Limpieza de maleza, basura, llantas, televisores. En la colonia Paseos del Prado se realizó bacheo con arena en un área aproximada de 500 m2.	7M3	17-jun-16	17-jun-16
113	Desazolve	Fracc. Revolucion	Limpieza de ramas, basura y llantas.	56 bolsas basura	18-jun-16	19-jun-16
114	Desazolve	La Micaelita	Desazolve de una boca de tormenta y limpieza en la esquina de las calles San Antonio y Santa Inés.	11 bolsas basura	19-jun-16	19-jun-16
115	Limpieza de canal	Los Puestos	Se retiro tapón de un pozo de visita que tenia basura, ramas y carrizos	2.4 M3	20-jun-16	20-jun-16
116	Limpieza de canal	Artesanos	Se retiro tapón de una boca de tormenta que tenia basura, ramas ,carrizos y llantas	3.8 M3	20-jun-16	20-jun-16
117	Revisión	Tizapan	Se encontró limpio solo se sacaron unas hojas de palmera		20-jun-16	20-jun-16
118	Revisión	Jardines de Miraflores	Se encontró limpio		20-jun-16	20-jun-16
119	Desazolve de arroyo	Juan de la barrera	Desazolve del arroyo que contenía ramas y basura	0.8	20-jun-16	20-jun-16
	Limpieza de canaletas	Villa Fontana	Se encontró limpio las canaletas		20-jun-16	20-jun-16

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
120	Desazolve	La Duraznera	Se recolecto, ramas, carrizos y maleza	1.2 M2	20-jun-16	20-jun-16
121						
122	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Corte y acumulación de basura en un área aproximada de 350 M2		20-jun-16	20-jun-16
123	Bacheo	Paseos del Prado	Se continua con el bacheo en un área aproximada de 1150 M2 iniciando en la recicladora y terminando en los campos el centenario se utilizo 5 viaje de arena en un camión de 7M3 de capacidad	35 M3	20-jun-16	22-jun-16
124	Retiro de material de arrastre	Santa Anita	Se cargo un camión de arena que arrastro la lluvia y desazolvo una boca de tormenta	7 M3	20-jun-16	21-jun-16
125	Limpieza de arroyo	San Sebastianito	Corte, acumulación de maleza y basura en un área aproximada de 600 M2 se recolecto 5 bolsas con basura	1 M3	21-jun-16	21-jun-16
126	Limpieza de canaletas	Santa Cruz del Valle	Acumulación de maleza y basura de las canaletas, en un área aproximada de 260 M2	5.2 M3	22-jun-16	22-jun-16
127	Retiro de azolve	Los Puestos	Carga y acarreo de azolve en 36 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de calle Abasolo a tiradero de 4 caminos en San Martin de las flores.	252 M3	20-jun-16	22-jun-16
128	Nivelación de calle	Arenas	Escarificado de terreno natural de un área aproximada de 720 M2, corte, compensación y nivelación.	720 M2	22-jun-16	22-jun-16
129	Nivelación de calle	Los Puestos	Escarificado de terreno natural de 780 M2 carga y acarreo de material en 8 camiones de 7 M3 de capacidad, bandeado, mezclado y extendido de materiales, traslado a tiradero las Juntas a calle Abasolo.	56 M3	21-jun-16	22-jun-16
130	Abastecimiento de material	Tiradero las Juntas	Carga y acarreo de materiales en 7 camiones de 7M3 de capacidad.	49 M3	23-jun-16	23-jun-16
131	Limpieza de arroyo	Las Huertas	Se recolecto basura del lugar	1 M3	23-jun-16	23-jun-16
132	Limpieza de arroyo	Huerto de peña	Se recolecto basura	2 M3	23-jun-16	23-jun-16
133	Desazolve de arroyo	Los Puestos	Desazolve abajo del puente	7 M3	23-jun-16	23-jun-16

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
134	Limpieza de canal	Los Puestos	Aldama y Allende	Se retiro tapón de un pozo de visita que tenia basura, ramas y carrizos	2.4 M3	20-jun-16	20-jun-16
135	Limpieza de canal	Artesanos	canal de periférico y Juan de la Barrera	Se retiro tapón de una boca de tormenta que tenia basura, ramas ,carrizos y llantas	3.8 M3	20-jun-16	20-jun-16
136	Revisión	Tizapan	Canal	Se encontró limpio solo se sacaron unas hojas de palmera		20-jun-16	20-jun-16
137	Revisión	Jardines de Miraflores	Canal	Se encontró limpio		20-jun-16	20-jun-16
138	Desazolve de arroyo	Juan de la barrera	Churubusco y Carretera antigua a Chápala	Desazolve del arroyo que contenía ramas y basura	0.8	20-jun-16	20-jun-16
139	Limpieza de canaletas	Villa Fontana	Canaletas	Se encontró limpio las canaletas		20-jun-16	20-jun-16
140	Desazolve	La Duraznera	Vaso regulador	Se recolecto, ramas, carrizos y maleza	1.2 M2	20-jun-16	20-jun-16
141	Limpieza de arroyo	Los Puestos	Rio Hondo	Corte y acumulación de basura en un área aproximada de 350 M2		20-jun-16	20-jun-16
142	Bacheo	Paseos del Prado	Agua Amarilla	Se continua con el bacheo en un área aproximada de 1150 M2 iniciando en la recicladora y terminando en los campos el centenario se utilizo 5 viaje de arena en un camión de 7M3 de capacidad	35 M3	20-jun-16	22-jun-16
143	Retiro de material de arrastre	Santa Anita	Universidad y Aquiles Serdán	Se cargo un camión de arena que arrastro la lluvia y desazolvo una boca de tormenta	7 M3	20-jun-16	21-jun-16
144	Limpieza de arroyo	San Sebastianito	8 de Julio y Periférico	Corte, acumulación de maleza y basura en un área aproximada de 600 M2 se recolecto 5 bolsas con basura	1 M3	21-jun-16	21-jun-16
145	Limpieza de canaletas	Santa Cruz del Valle	Incalpa	Acumulación de maleza y basura de las canaletas, en un área aproximada de 260 M2	5.2 M3	22-jun-16	22-jun-16
146	Retiro de azolve	Los Puestos	Abasolo a José Ignacio Cañedo	Carga y acarreo de azolve en 36 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de calle Abasolo a tiradero de 4 caminos en San Martin de las flores.	252 M3	20-jun-16	22-jun-16
147	Nivelación de calle	Arenas	Mártires de Cananea	Escarificado de terreno natural de un área aproximada de 720 M2, corte, compensación y nivelación.	720 M2	22-jun-16	22-jun-16

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
148	Nivelación de calle	Los Puestos	Allende y Arroyo	Escarificado de terreno natural de 780 M2 carga y acarreo de material en 8 camiones de 7 M3 de capacidad, bandeado, mezclado y extendido de materiales, traslado a tiradero las Juntas a calle Abasolo.	56 M3	21-jun-16	22-jun-16
149	Abastecimiento de material	Tiradero las Juntas	Estacionamiento de pipas	Carga y acarreo de materiales en 7 camiones de 7M3 de capacidad.	49 M3	23-jun-16	23-jun-16
150	Limpieza de arroyo	Las Huertas	Membrillo	Se recolecto basura del lugar	1 M3	23-jun-16	23-jun-16
151	Limpieza de arroyo	Huerto de peña	Gobernador Curiel a vía Manzanillo	Se recolecto basura	2 M3	23-jun-16	23-jun-16
152	Desazolve de arroyo	Los Puestos	Calle Abasolo	Desazolve abajo del puente	7 M3	23-jun-16	23-jun-16
153	Supervisión de canales, arroyos y vasos	Fraccionamiento Revolución, vaso de carretera a Chápala y Lázaro Cárdenas, artesanos , El Vergel, Balcones de Santa María, los puestos, la Duraznera.	Vaso regulador inferior y superior de revolución, Periférico y Juan de la Barrera, Rio grande y Rio verde, paseos de los patos, Independencia sobre Aldama y Allende, Ignacio Caledonia, Avenida Solidaridad.	Corte y acumulación de maleza, basura y llantas.	7M3	27-jun-16	30-jun-16
154	Desazolve de presa	Ojo de Agua	Presa el Chicharrón	Carga y acarreo de azolve en 38 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de la presa a tiradero las Juntas.	266 M3	27-jun-16	28-jun-16
155	Limpieza de canaletas	Valle Verde	Solidaridad	Limpieza de canaletas en un área aproximada de 650 M2 recolectando basura y maleza.	2.4 M3	27-jun-16	28-jun-16
156	Desazolve de boca de tormenta	Micaelita	Santa Filomena, San Antonio	Limpieza de la boca de tormenta tapada con lodo, en un área aproximada de 160 M2. En calle San Antonio se recolectaron llantas, ramas y basura.	1.2 M3	28-jun-16	28-jun-16
157	Supervisión de canales, arroyos y vasos	Las Huertas, la Romita	Mandarina, Gorrión y Tucán	Limpieza de basura, maleza y llantas. En Huerto de Peña se desazolvó un tapón en el arroyo que contenía basura y maleza.	3.6 M3	30-jun-16	30-jun-16

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	UBICACIÓN	OBRA	VOL	INICIO	TÉRMINO
158	Retiro de azolve	El Tapatío	Segunda sección Ezequiel Barba	Carga y acarreo de azolve en 10 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de Ezequiel Barba a tiradero Las Juntas.	70 M3	30-jun-16	30-jun-16
159	Demolición de casa habitación	Los Puestos	Ignacio Cañedo	Demolición de casa habitación por invasión de vía pública. Muros laterales de 3x2 mts; Perfil de 6mts. x 0.40 mts; Bóveda de 7x3 mts; Retiro de portón y cancel de fachada. Corte de dadas de coronación y castillos.		01-jul-16	01-jul-16
160	Demolición de muro	La Romita	Salvador Vidrio # 889	Demolición de muro perimetral de 15 x 2.20 mts., carga y acarreo de material en 3 camiones de 7 M3 de capacidad, traslado de calle Salvador a tiradero Las Juntas.	21 M3	01-jul-16	01-jul-16
161	Supervisión de canales, arroyos y vasos	Vaso regulador Revolución, El Vergel, La Romita, Huerto de Peña, Duraznera, Los Puestos, Micaelita, Artesano, Parques Victoria.	Churubusco, Juan de la Barrera y Periférico, Mezquite, Gobernador Curiel, Allende, Solidaridad, Independencia, Privada Huerta	Desazolve de canales, arroyos y vasos reguladores. Corte y acumulación de maleza, carrizo y basura. Se cargaron 2 camiones de 7 M3 de capacidad.	14 M3	01-jul-16	01-jul-16